



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Vaikuttavuutta hankkeilla

Uudenmaan liiton projektit 2024

Uudenmaan liiton julkaisu E 268 - 2025

Vaikuttavuutta hankkeilla – Uudenmaan liiton projektit 2024

Uudenmaan liiton julkaisu E 268 - 2025

ISBN 978-952-448-619-4

ISSN 2341-8885

Uudenmaan liitto
Helsinki 2025

Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland
+358 9 4767 411 • toimisto@uudenmaanliitto.fi • uudenmaanliitto.fi

Sisällys

Kuvailulehti	4
Presentationsblad	4
1. Projektisalkun johtamisen kehittämistä edistävät toimet 2024	5
2. Uudenmaan liiton toteuttamat projektit vuonna 2024.....	6
2.1 Kehittämishankkeet.....	9
Ympäristöviisas Uusimaa – vihreämpi tulevaisuus projektien kautta.....	9
2.1.1 CANEMURE (Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland).....	12
2.1.2 ECIV – European Circular Innovation Valley.....	14
2.1.3 LuoTo3 – Luovien alojen kestävyysmurroksen ekosysteemi.....	15
2.1.4 Regions4Climate	16
2.1.5 Uudenmaan kiertotalouslaakso	17
2.1.6 Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla	19
2.1.7 VILKKU – Visiona ilmastokestävä Uusimaa	20
2.1.8. We Make Transition	21
Menestyvä Uusimaa – saavutettavampi maakunta projektien avulla.....	23
2.1.9 TAJAVA – Hanke- ja investointisuunnitelma liittyen Tallinna-tunnelin jatkosuunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja brändäämiseen.....	24
Onnellisten Uusimaa – projekteilla vahvempaa osallisuutta ja työllisyyttä	25
2.1.10 TEPA24 Uusimaa	27
2.1.11 Uudenmaan kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad.....	28

2.2 Muut projektit – lakisäätteisiä ja hallinnollisia tehtäviä toteuttavat projektit sekä kontaktipisteet/hakuinfot

Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille	30
2.2.1 Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus.....	31
Myönnämme ja hallinnoimme AKKE-rahoitusta	32
2.2.2 AKKE rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi.....	32
EU:n alue- ja rakennepoliitikalla kasvua ja uudistumista – Myönnämme EAKR- ja JTF-rahoitusta	33
2.2.3 AURA tekninen tuki 2021–2027.....	33
Myönnämme Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta ja hoidamme valvontaa.....	35
2.2.4 Interreg hallinto 2021–2027.....	35
Uudenmaan liitto antaa tietoa rahoitusohjelmista infopisteiden muodossa	37
2.2.5 Baltic Sea Region -hakuinfo	37
2.2.6 Central Baltic Info 2022–2027.....	38

Kuvailulehti

Julkaisun nimi

Vaikuttavuutta hankkeilla – Uudenmaan liiton projektit 2024

Julkaisija

Uudenmaan liitto

Tekijä

Uudenmaan liitto

Julkaisusarjan nimi ja sarjanumero

Uudenmaan liiton julkaisu E 268

ISBN

978-952-448-619-4

Kieli

suomi

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto toteuttaa monipuolista hanketoimintaa, jolla edistetään maakunnan kehittämistä ja pyritään luomaan kestävämpi ja valoisampi tulevaisuus Uudellemaalle ja myös koko Suomelle. Projektit ovat keskeinen osa liiton toimintaa ja maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja niillä edistetään kaikkia Uusimaa-ohjelman 2020–2025 painopisteitä: Ympäristöviisas Uusimaa, Menestyvä Uusimaa sekä Onnellisten Uusimaa. Julkaisussa kerrotaan Uudenmaan liiton vuoden 2024 aikana toteuttamien projektien tuloksista.

Asiasanat

projektit, hankkeet, Uusimaa-ohjelma, tulokset

Julkaisuaika

3/2025

ISSN

2341-8893

Sivuja

39

Presentationsblad

Publikation

Vaikuttavuutta hankkeilla – Uudenmaan liiton projektit 2024
(Genomslagskraft genom projekt – Nylands förbunds projekt 2024)

Utgivare

Nylands förbund

Författare

Nylands förbund

Seriens namn och nummer

Nylands förbunds publikationer E 258

ISBN

978-952-448-619-4

Språk

finska

Sammanfattning

Nylands förbund genomför en mångsidig projektverksamhet som främjar utvecklingen av landskapet och strävar efter att skapa en hållbarare och ljusare framtid för Nyland och även för hela Finland. Projektet utgör en central del av förbundets verksamhet och genomförandet av landskapsprogrammets mål, och de främjar alla prioriteringar i Nylandsprogrammet 2020–2025: Ett miljösmart Nyland, Ett framgångsrikt Nyland och Ett lyckligt Nyland. I publikationen informeras om resultaten av de projekt som Nylands förbund genomfört år 2024.

Nyckelord

projekt, Nylandsprogram, resultat

1. Projektisalkun johtamisen kehittämistä edistävät toimet 2024

Uudenmaan liitossa toteutettiin vuoden 2023 aikana yhteiskehittämisprosessi, jossa kehitettiin ja yhtenäistettiin projektijohtamista ja laadittiin projektisalkun johtamismalli. Mallin pilotointia ja muokkaamista jatkettiin vuoden 2024 aikana. Uudenmaan liitossa toimii projektipalvelu, joka koordinoi projektitoiminnan kehittämistä hallintoyksiköstä käsin.

Projektisalkun johtamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena oli kehittää liiton projektijohtamista ja -käytänteitä koko projektien elinkaaren ajalta, jotta projektitoiminnasta saataisiin entistäkin tuloksellisempaa. Lisäksi haluttiin varmistaa, että projektisalkkuun valittavat projektit toteuttavat Uudenmaan liiton perustehtäviä ja strategisia kärkiä. Näin saataisiin aikaan yksittäisiä projekteja vaikuttavampia kehitysprosesseja. Projektisalkun johtamisen kehittämisellä on haluttu tukea Uudenmaan liiton johtoryhmää varmistamaan projektien valintaprosessin strategisuutta, salkku- ja projektijohtamisen johdonmukaisuutta sekä liiton projektitoiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea valmistelevia asiantuntijoita, projektipäälliköitä ja projektipalvelua työssään.

Vuoden 2024 pilotoinnin aikana mallin ja sen päätöspisteiden toimivuutta testattiin käytännössä, ja malliin ja siihen liittyviin materiaaleihin tehtiin tarpeen mukaan hienosäätöä. Lisäksi mallin käyttöön järjestettiin koulutusta. Projekti-ideoiden käytössä läpi mallin mukaiset porttipäätökset, myös niihin liittyvä materiaalipankki karttui.

Projekteja ja niiden tekemää työtä on tehty tunnetuksi käynnistämällä Projekti-ilmoitukset, joissa projektit esittelevät toimintaansa, ajankohtaisia asioitaan ja tuloksiaan liiton muulle henkilöstölle koko talon yhteisissä tilaisuuksissa. Tarkoituksena on juurruttaa projektien tekemää työtä ja sen tuloksia entistä vahvemmin osaksi liiton muuta työtä sekä löytää synergiaetuja.

Projektien toimintaa ja verkostoitumista on kehitetty aloittamalla myös projektien yhteiset tapaamiset. Näissä liiton projektipalvelun järjestämissä tapaamisissa Uudenmaan liiton toteuttamat projektit pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Alkutilvella 2024 järjestetyn ensimmäisen tapaamisen teema oli Vaikuta älä tiedota! Projekti tähtää muutokseen

ja siinä keskityttiin projektien vaikuttavuuteen sekä niiden tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen viestinnällisin keinoin. Tapaamisia on jatkossa tarkoitus järjestää puolivuositain ja niitä kehitetään saadun palautteen perusteella.

Osana projektisalkun johtamismallin luomista vuonna 2023 Uudenmaan liiton johtoryhmä määritteli projektien arvioinnissa ja valinnassa käytettävät salkkukriteerit, joiden edistämiseen liiton itse toteuttamilla hankkeilla pyritään. Uusi maakuntaohjelma valmistellaan vuoden 2025 aikana, jolloin myös salkkukriteerit tullaan päivittämään.

Uudenmaan liitossa tehty projektisalkun johtamisen kehittämistyö on herättänyt kiinnostanut muissa maakuntien liitoissa ja kuntasektorilla myös vuoden 2024 aikana. Liiton projektitoiminnan asiantuntija on esitellyt mallia muun muassa maakuntaliittojen hallintojohtajien kokouksessa. Osia mallista on benchmarkattu myös Vantaan kaupungilla.

2. Uudenmaan liiton toteuttamat projektit vuonna 2024

Uudenmaan liitossa oli vuoden 2024 aikana käynnissä yhteensä 17 projektia. Liiton projektit voi karkeasti jaotella kehittämishankkeisiin (11 kappaletta) sekä muihin projekteihin (kuusi kappaletta), joilla toteutetaan lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä (esim. rahoituksen myöntämiseen, maksamiseen ja hallinnointiin liittyvät tehtävät) sekä tiedotetaan rahoitusohjelmiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista (hakuinfot). Näille muille projekteille on tyypillistä, että ne perustetaan projektimuotoisiksi



Projekteissa työskenteli vuoden aikana yhteensä 15 määräaikaista henkilöä eri pituisissa työsuhteissa.

etupäässä kustannusten seuranta varten. Uudenmaan liitto toimi hankkeista 12 päätoteuttajana ja viidessä osatoteuttajana.

Vuoden aikana uusia projekteja alkoi neljä kappaletta:

- Uudenmaan kulttuurimarkkinat – Nylunds kulturmarknad
- Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus
- TAJAVA - Hanke- ja investointisuunnitelma liittyen Tallinna-tunnelin jatkosuunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja brändäämiseen
- European Circular Innovation Valley (ECIV)

Hankkeista yksi, CANEMURE - Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions, päättyi vuoden 2024 aikana.

Projekteissa työskenteli vuoden aikana yhteensä 15 määräaikaista henkilöä eri pituisissa työsuhteissa. Lisäksi 13 vakituista työntekijää kirjasi projekteille työaikaa vuoden aikana prosenttiperusteisesti ja 12 muuta vakituista työntekijää tuntiperusteisesti.

Liiton projekteissa projektisalkun valintakriteereinä olivat työllisyyden, kestävyys ja kansainvälisyyden edistäminen sekä liiton toiminnan kehittämisen. Lisäksi projekteilla toteutettiin lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä sekä neuvontatehtäviä (hakuinfot).

Kehittämishankkeista kestävyys edistäminen nousi selvästi edistetyimmäksi salkkukriteeriksi kahdeksan projektin edistäessä kyseistä teemaa. Työllisyyttä pääkriteerinään edisti kaksi hanketta ja kansainvälisyyttä yksi.

Käytännössä projektien teemat ovat usein poikkeuksellisia ja myös salkkukriteerit saattavat linkittyä toisiinsa, joten yhdellä projektilla edistettiin usein todellisuudessa useampaakin salkkukriteeriä. Esimerkiksi kansainvälisistä rahoitusta saaneissa hankkeissa läsnä oli kansainvälisyyden edistäminen ja joissain tapauksissa kansainvälistyminen ja vihreä siirtymä saattoivat edistää myös työllisyyttä.



Kaavio 1 Uudenmaan liiton projektisalkun valintakriteerit ja niitä toteuttavien projektien määrä 2024.

Rahoitusta saatiin 13 rahoitusohjelmasta. Lukumäärältään eniten (3 kpl) hankkeita rahoitettiin AKKE-rahoituksella sekä (2 kpl) Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (sisältäen ESR+ ja EAKR-rahoitusta).

Uudenmaan liiton projektien kulut vuodelle 2024 olivat n. 2 586 729 euroa. Valtion osuus rahoituksesta oli 1 619 818 euroa (63 %) ja EU-rahoituksen

osuus 536 957 euroa (21 %). Liiton omarahoituksen ja muun rahoituksen¹ osuus oli noin 429 954 euroa (17 %). Projektit-tulosryhmä jaksetetaan tilinpäätökseen niin, ettei se vaikuta liiton tuloksen muodostumiseen.

¹ TAJAVA-hankkeen Helsingin kaupungin osarahoitus

Projektien etenemistä seurattiin ja siitä raportointiin johtoryhmälle kvartaaleittain sähköisesti toteutettujen Projektipulssikyselyjen avulla, mikä on koettu johtoryhmässä hyvänä tapana pysyä selvillä hankkeiden etenemisestä ja ajankohtaisista asioista. Kyselyjen mukaan Uudenmaan liiton toteuttamat projektit etenivät pääosin hyvin ja suunnitellusti eikä niissä ilmennyt niiden etenemistä vaarantavia poikkeamia.

Tässä projektikoosteessa projektien etenemistä kuvataan liikennevalomallin avulla.

- etenee suunnitellusti
- havaittu etenemiseen vaikuttavia poikkeamia
- merkittäviä etenemisen vaarantavia poikkeamia/pysähtynyt
- ✓ päättynyt

Projektien resursoinnin voidaan katsoa olleen erittäin onnistunutta. Resursoinnin tarkoituksenmukaisuutta kysyttiin Projektipulssikyselyssä ja sen keskiarvo koko vuodelle oli 4,3 arvioituna asteikolla yhdestä viiteen, jossa yksi tarkoitti ei ollenkaan tarkoituksenmukaista ja viisi täysin tarkoituksenmukaista.

Rahoitusohjelma		Projekti	Toteutusaika							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kehittämishankkeet								
Horisontti Eurooppa	Regions4Climate				1.1.2023–31.12.2027					
	ECIV						1.9.2024–31.8.2029			
Interreg Baltic Sea Region -ohjelma	We Make Transition				1.1.2023–31.12.2025					
EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelma	TEPA24 - Uusimaa (ESR+)				1.10.2023–31.12.2025					
	VILKKU (EAKR)				1.8.2023–31.7.2026					
EU:n LIFE -ohjelma	CANEMURE	1.1.2019–31.10.2024								
AKKE	TAJAVA				1.8.2024–28.2.2025					
	Uudenmaan kiertotalouslaakso				1.11.2022–31.3.2025					
YM:n myöntämä valtionavustus	Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla				1.9.2023–30.6.2025					
OKM: kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukiavustus (RRF-avustus: NextGeneration EU)	LuoTo3				1.12.2023–30.6.2025					
OKM:n erityisavustus	Uudenmaan kulttuurimarkkinat				13.3.2024–31.12.2025					
		Muut hankkeet								
AKKE	AKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi				1.1.2023–31.8.2025					
VM:n erityisavustus	Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus				26.2.2024–30.6.2025					
Interreg Baltic Sea Region -ohjelman tekninen tuki	Interreg BSR -ohjelman 2021-2027 hakuinfo				15.8.2022–31.12.2027					
Interreg Central Baltic -ohjelman tekninen tuki	Interreg Central Baltic Info 2022-2027				1.1.2022–31.12.2027					
Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus	Interreg hallinto 2021-2027				1.8.2022–31.12.2027					
EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman tekninen tuki	AURA tekninen tuki 2021-2027 (EAKR)				1.8.2022–31.12.2027					

Kaavio 2 Uudenmaan liitossa vuonna 2024 käynnissä olleet kehittämis- ja muut projektit, niiden rahoitusohjelmat ja hankekaudet. Osa projekteista saa kuvassa näkyvän rahoitusohjelman lisäksi myös kansallista vastinrahaa tai muuta rahoitusta.

2.1 Kehittämishankkeet

Uudenmaan liitto toteuttaa monipuolista hanketoimintaa, jolla edistetään maakunnan kehittämistä ja pyritään luomaan kestävämpi ja valoisampi tulevaisuus Uudellemaalle ja myös koko Suomelle. Uudenmaan liiton kehittämishankkeet ovat keskeinen osa liiton toimintaa ja Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteuttamista ja niillä edistetään kaikkia Uusimaa-ohjelman 2020–2025 painopisteitä: Ympäristöviisas Uusimaa, Menestyvä Uusimaa sekä Onnellisten Uusimaa.

Ympäristöviisas Uusimaa – vihreämpi tulevaisuus projektien kautta

Uusimaa-ohjelman Ympäristöviisas Uusimaa -painopisteen tavoitteena on, että Uusimaa on Euroopan ympäristöviisain maakunta. Tavoite saavutetaan kehittämällä alue- ja yhdyskuntarakennetta kestävästi sekä turvaamalla luonnon monimuotoisuus. Uudellamaalla on keskeinen rooli siinä, että Suomi pääsee hiilineutraalisuustavoitteeseensa. Luomme reiluja ja resurssiviisaita ratkaisuja paikallisiin ja globaaleihin ilmastonmuutoksen haasteisiin, hyvinvointia vahvistaen. Ympäristöviisaiden toimien ansiosta Uusimaa säilyy puhtaana, viihtyisänä ja luonnoltaan monimuotoisena. Kärkitavoitteenamme on hiilineutraali Uusimaa 2030.

Uudenmaan liiton hanketoiminnan painopiste oli vuoden 2024 aikana vahvasti ja monipuolisesti



Kuvitus: Jukka Pylväs

juuri ympäristöviisauden teemassa. Vuoden loppupuolella päättyi EU:n Life-ohjelmasta rahoitusta saanut, Suomen ympäristökeskuksen vetämä laaja CANEMURE-hankekokonaisuus, jonka kokonaisbudjetti oli 15,3 miljoonaa euroa. Tästä EU-vipuvoimaa onnistuttiin kotiuttamaan 9,1 miljoonan euron edestä.

Hanke oli merkittävä panostus Uudenmaan liiton ilmastonmuutoksen hillinnän työhön, alueellisen ilmastotyön kokonaiskuvan rakentamiseen sekä

kuntien ilmastotyön tukemiseen. Vuoden 2024 aikana siinä muun muassa toteutettiin Tilannekuva Uudenmaan alueen ilmastotyöstä -selvitys, joka toimi pohjana Hiilineutraali Uusimaa 2030-tiekartan päivitetylle toimenpideohjelmalle kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tietotarpeisiin vastattiin myös Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla -projektissa. Vihreä siirtymä on välttämätön muutos siirryttäessä kohti ekologisesti kestävästä taloutta ja sen

myötä esimerkiksi energiantuotannon painopiste siirtyy yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin. Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvityksessä tuotettiin tietoa vihreän siirtymän hankkeiden maakunnallisista maankäyttötarpeista ja hyvistä suunnittelukäytännöistä, jotta nämä voidaan huomioida maakunta-kaavatyössä ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa, aluekehittämisessä sekä Uusimaa-ohjelman päivytystyössä.

Ympäristöviisas Uusimaa -painopisteen Hiilineutraalit yhdyskunnat -tavoitteen toimenpiteisiin kuuluu mm. sopeutumissuunnitelman laatiminen ilmastonmuutokseen sekä sen toimeenpanon käynnistäminen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarkoituksena on ennakoida ilmastonmuutoksen suoria ja välillisiä vaikutuksia maakunnan hyvinvointiin ja luoda pohja kuntatason sopeutumistoimille. Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman lisäksi tarvitaan alueellista sopeutumistoimien koordinoitua.

VILKKU-hankkeessa laadittavan Uudenmaan ensimmäisen maakunnallisen sopeutumissuunnitelman avulla voidaan parantaa alueen reagoitakykyä ylikunnallisiin ilmiöihin ja prosesseihin, mutta myös tukea pieniä ja keskisuuria kuntia, joilla ei ole yksin resursseja toimenpiteisiin. Sopeutumissuunnitelman valmistelu tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja prosessi kytkeytyy tiiviisti myös ennakoinnin skenaariotyöhön, Uusimaa-ohjelman

valmisteluun sekä Regions4Climate -hankkeen kautta myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemaan. Vuoden 2024 aikana sopeutumissuunnitelman pohjaksi tuettiin hanketyönä ilmatorisiki- ja haavoittuvuustarkastelu.

Kiertotalous on keskeinen osa ympäristöviisautta ja ekologisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on luoda yhteiskunta, joka hyödyntää resursseja tehokkaasti ja vähentää ympäristövaikutuksia, edistäen samalla alueen taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Tämä lähestymistapa tukee Uudenmaan pyrkimyksiä olla kestävä kehityksen mallialue, jossa ympäristöystävälliset ratkaisut ja taloudellinen kasvu kulkevat käsi kädessä. Toimivassa kiertotaloudessa arvonalisäystä syntyy ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Uudenmaan liiton hankkeista Uudenmaan kiertotalouslaakso ja European Circular Innovation Valley (ECIV) -hankkeet ovat merkittäviä aloitteita kiertotalouden edistämiseksi alueella.

Uudenmaan kiertotalouslaaksossa on rakennettu alueellista ekosysteemiä tukemaan siirtymää kiertotalouteen ja edistämään yhteistyötä sekä oppimista. Näin on parannettu kiertotalouden toimintaedellytyksiä, edistetty hiilineutraaliutta sekä uusien työpaikkojen luomista ja uuden innovaatiotoiminnan käynnistämistä. Hanke on myös edistänyt kiertotalouden Green Deal -prosessia ja maakunnan sitoumusta siinä.



Uudenmaan pyrkimys on olla kestävä kehityksen mallialue, jossa ympäristöystävälliset ratkaisut ja taloudellinen kasvu kulkevat käsi kädessä.

Uudenmaan kiertotalouslaakso vahvistaa maakunnan brändikuvaa kiertotalouden edelläkävijänä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se tukee Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian toteutumista parantamalla kiertotalouden toimintaedellytyksiä ja edistämällä alueellisia kehittämistavoitteita.

Vuonna 2024 alkaneen ECIV-hankkeen toiminta integroitiin tiiviisti Uudenmaan kiertotalouslaakson toimintaan. Hanke tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa uusimaalaista kiertotalouden innovaatiotoimintaa yhä kansainvälisemmäksi. Euroopan komissio on valinnut 72 aluetta alueellisiksi innovaatio-laaksoiksi. Kaikki ECIV-hankkeessa mukana olevat alueet ovat alueellisia innovaatiolaaksoja, jotka edistävät Euroopan strategisia prioriteetteja, kuten vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta.

Hanke edistää merkittävästi mukana olevien alueiden ja Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta sekä tuottaa kestävästä kasvusta ja kehitystä osallistuvilla alueilla. Hanke tarjoaa uusimaalaisille yrityksille mahdollisuuksia päästä osaksi kansainvälisiä innovaatioekosysteemeitä.

Tähän mennessä Uudenmaan liitto on hankkeen puitteissa osallistunut mm. "eurooppalainen tanssilattia"-toiminnon suunnitteluun ja valmisteluun. Tavoitteena on luoda pohja eurooppalaiselle

yhteistyölle sekä avoimien innovaatiohankkeiden haulle vuosina 2025 ja 2026. Eurooppalaiset alueet muuttuvat dynaamisiksi kiertotalouden keskuksiksi, eräänlaiseksi kiertotalousratkaisujen eurooppalaiseksi "tanssilattiaksi".

Kierto- ja biotalous sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tukevat oikein toteutettuina toisiaan ja luovat uutta liiketoimintaa. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen sekä jakamistalous ja palvelullistaminen ovat tärkeässä roolissa ympäristöviisaalla Uudellamaalla. Palveluita tulee kehittää siten, että ne perustuvat jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Ilmastotekojen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja kumppanuuksia. Näitä kumppanuuksia tuettiin etenkin We Make Transition! -hankkeessa, missä vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä sekä vauhditetaan Euroopan vihreää siirtymää paikallis- ja aluetasolla.

Kestävyytyötä erityisesti luovilla aloilla puolestaan vauhditettiin LuoTo-hankkeessa, joka on vuoden 2024 aikana vakiinnuttanut asemansa luovien alojen kestäväyystyön edistäjänä ja vahvistanut Uudenmaan liiton edelläkävijäroolia luovien alojen kestäväyystyön sateenvarjohankkeen vetäjänä.



2.1.1 CANEMURE (Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland)

Toteutusaika: 1.1.2019–31.10.2024

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: EU:n Life-ohjelma



**Eteni suunnitellusti
– päättynyt**

Hankekuvaus

Suomen ympäristökeskuksen vetämä kuusivuotinen CANEMURE-hanke edisti ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimenpiteitä ja siihen osallistui 22 toimijaa, kuten kuntia, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Päätoimijoita olivat Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos. Seitsemän alueellista toimijaa laativat hiilineutraalisuustiekartat ja toimivat osahankkeiden aluekoordinaattoreina. Uudenmaan liitto toimi Uudenmaan aluekoordinaattorina ja laati Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan, jonka tavoitteena on edistää maakunnan ilmastotyötä ja tukea siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa Uusimaa-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke edisti vuonna 2024 Uusimaa-ohjelman painopistettä Ympäristöviisas Uusimaa ja erityisesti tavoitetta Hiilineutraalit yhteiskunnat rakentamalla kokonaiskuvaa alueellisesta ilmastotyöstä ja tuemalla kuntien ilmastotyötä.

Hankkeessa toteutettiin Tilannekuva Uudenmaan alueen ilmastotyöstä -konsulttiselvitys. Selvitys tarjoaa näkymän kuluneiden vuosien päästökehitykseen ja alueelliseen ilmastotyön kehitykseen. Selvitys toimi pohjana Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan päivitetylle Yhteistyöllä kohti hiilineutraaliutta -toimenpideohjelmalle. Ohjelma valmistui joulukuussa. Toimenpideohjelma on katsaus tulevien vuosien alueelliseen ilmastotyöhön ja se sisältää

- tiiviin tietopaketin alueen kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilensidonnan kehityksestä,
- painopisteittäisen koosteen tulevien vuosien ilmastotyön toimintaympäristöstä, alueellisista toimista, Uudenmaan liiton toimista ja toimia toteuttavista sidosryhmistä,
- kokonaiskuvan alueen kuntien päästökehityksestä, ilmastotavoitteista, toimintaympäristöstä ja ilmastosuunnitelmien teemojen kytköksistä Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan painopisteisiin.



**Uudenmaan liitto
toimi CANEMURE-
hankkeen Uudenmaan
aluekoordinaattorina
ja laati Hiilineutraali
Uusimaa -tiekartan.**

Sekä selvitys että toimenpideohjelma ovat työkaluja Uudenmaan liiton ja alueellisen ilmastotyön seurantaan, suunnitteluun ja viestintään.

Kuntien ilmastotyötä tuettiin monin tavoin: jatkamalla webinaarisarjaa, järjestämällä sparrailuja ja tukemalla ilmastosuunnitelmien laadintaa. Kuntien ilmastotyölle perustettiin oma verkkosivu, jolta löytyy kootusti alueen kuntien ilmastosuunnitelmat ja -tavoitteet. Lisäksi vuoden 2024 aikana toteutettiin 11 artikkelia hyvistä hillinnän käytännöistä Kestävyysloikka-sivustolle yhteistyössä kuntien kanssa. Työn tavoitteena oli tuoda esiin koko Uudellamaalla tehtyä ilmastotyötä ja tarjota kunnille viestinnällistä tukea.

Lisäksi haettiin rahoitusta hillintä- ja sopeutumistyötä jatkaviin hankkeisiin, osallistuttiin Uudenmaan liiton ilmastotyön kehittämiseen, järjestettiin viimeinen alueellinen vuosiseminaari hankkeen loppuseminaarina ja tehtiin hankkeen loppuraportointi.

Katsaus tulevaan

Hanke päättyi 31.10.2024.

Hankkeen talous (vaihe II²)

Kokonaiskustannusarvio 2021–2024 (vaihe II)	387 449 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	380 361 EUR (98 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	100 %
UML omavastuun (50 %) toteuma 2021–2024	186 851 EUR

2 Vaihe I (1.11.2018- 31.10.2021) on talouden osalta käsitelty omana hankkeenaan, jolla on ollut oma tulospaikka



2.1.2 ECIV – European Circular Innovation Valley

Toteutusaika: 1.9.2024–31.8.2029

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Horisontti Eurooppa -ohjelma



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Eurooppalainen kiertotalouden innovaatiolaakso -hanke (European Circular Innovation Valley, ECIV) pyrkii vahvistamaan kiertotalouden innovaatiotoimintaa kansainvälisesti. Hankkeessa rakennetaan Euroopan suurin kiertotalousinnovaatioiden ekosysteemi, edistetään kestävä kehitystä ja tehdään yhteistyötä ympäri Eurooppaa. Hanke tarjoaa uusimaalaisille yrityksille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin innovaatioekosysteemeihin ja edistää alueiden siirtymistä kohti kiertotaloutta.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke käynnistyi syyskuussa 2024 ja sen toiminta integroitiin tiiviisti Uudenmaan kiertotalouslaakson toimintaan. Uudenmaan liitto osallistui ”eurooppalainen tanssilattia” -toiminnon suunnitteluun ja valmisteluun. Tanssilattia-toiminnan tavoitteena on luoda pohja eurooppalaiselle yhteistyölle sekä avoimien innovaatiohankkeiden haulle vuosina 2025 ja 2026. Eurooppalaiset alueet muuttuvat dynaamisiksi kiertotalouden keskuksiksi, eräänlaiseksi kiertotalousratkaisujen eurooppalaiseksi ”tanssilattiaksi”.

Katsaus tulevaan

Vuonna 2025 ECIV jatkaa alueellisten olosuhteiden, haasteiden ja mahdollisuuksien analysointia hyödyntäen sitä missiolähtöisten suunnitelmien laatimisessa. Kansainvälisellä tasolla hanke edistää yhteistyötä eri alueiden, mukaan lukien Uudenmaan, sidosryhmien välillä ekosysteemiyhteyksien vahvistamiseksi. Hankkeen budjetista 60 prosenttia kohdennetaan eurooppalaisiin avoimiin hakuihin, joissa rohkaistaan startup-yrityksiä ja muita yrityksiä ehdottamaan innovatiivisia kiertotalousratkaisuja. Rahoitusta tullaan jakamaan kansainvälisille yhteistyöprojekteille eri teollisuudenalojen arvoketjussa. Uudenmaan toimijoiden mahdollisuuksista päästä hakuihin tullaan informoimaan erikseen vuonna 2025.



Euroopan unionin osarahoittama



European Circular Innovation Valley

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2024–2029	356 000 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	18 303 EUR (5 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	7 %
UML omavastuun (50 %) toteuma 31.12.2024	8 266 EUR

2.1.3 LuoTo3 – Luovien alojen kestävyysmurroksen ekosysteemi

Toteutusaika: 1.12.2023–30.6.2025

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriö: Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (Next Generation EU RRF-avustus).



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

LuoTo3-hankkeen tavoitteena on aiemmassa LuoTo-hankkeessa tehdyssä Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmassa tunnistettujen toimenpiteiden jalkauttaminen luovien alojen kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi.

Keskeisiä keinoja tähän ovat kestävyysosaamisen lisääminen luovien alojen ammattilaisten keskuudessa, kuntien roolin kehittäminen luovien alojen kestävyysmurroksen edistämiseksi sekä luovien alojen kestävyystiedon kokoavan digialustan

rakentaminen alan toimijoiden käyttöön. Hanketta on toteuttamassa Uudenmaan liiton lisäksi Luovan kiertotalouden kehittämissyhdystys Creasus ry.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke on vuonna 2024 vakiinnuttanut asemansa luovien alojen kestävyystyön edistäjänä ja vahvistanut Uudenmaan liiton edelläkävijäroolia luovien alojen kestävyystyön sateenvarjohankkeen vetäjänä. Hanke on tavoittanut uusia yleisöjä kuukausittain julkaistavan luovien alojen kestävyystyötä käsittelevän Luoto-uitiskirjeen kautta sekä sen yhteydessä julkaistavan, uusia näkökulmia luovien alojen kestävyystyöhön tarjoavan temaattisen artikkelisarjan kautta.

Hankkeen kuukausittaiset Inspiraatiota kestävyystyöhön! -peruskoulutusluennot tuottivat perustietoa ekologisen kestävyden eri osa-alueista luovien alojen ammattilaisille ja ne ovat katsottavissa Uudenmaan liiton YouTube-kanavalla. Projektin toiminta on kiinnostanut sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hankkeen projektipäällikkö on esitellyt hanketta aktiivisesti syksyllä sekä suomalaisille taide- ja kulttuurialan toimijoille ja kulttuurijohtajille että pohjoismaisille toimijoille, etenkin ruotsalaisille luovien alojen kestävyystyöstä kiinnostuneille ammattilaisille.



Euroopan unionin rahoittama
NextGenerationEU

Katsaus tulevaan

Keväällä 2025 julkaistaan Luoto-hankkeen uusi verkkoalusta sekä järjestetään kolme koulutuskokonaisuutta. Lisäksi hankkeessa jatketaan verkostotapaamisia sekä kuukausittaisten uutiskirjeiden julkaisemista, järjestetään hankkeen loppuseminaari toukokuussa 2025 sekä tuotetaan kartoitus kuntien kulttuuripalvelujen kestävyystyön parhaista käytännöistä.

Hankkeen talous


Kokonaiskustannusarvio 2023–2025	448 500 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	254 464 EUR (41%)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	68 %
UML omavastuun (10 %) toteuma 31.12.2024	12 949 EUR

2.1.4 Regions4Climate

Toteutusaika: 1.1.2023–31.12.2027

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Horisontti Eurooppa -ohjelma, Climate-missiohanke

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Regions4Climate-hanke (R4C) kokoaa 12 Euroopan aluetta kehittämään ja testaamaan ilmasto-resilienssin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä. Tämä missiohanke tukee Pariisin ilmastopöytäkirjan ja eurooppalaisen ilmastolainsäädännön toteuttamista, ja sitä johtaa VTT Oy 45 organisaation pitkäaikaisena yhteistyönä. Hankkeessa tuotetaan teknologia ja sosioekonomisia ratkaisuja, joita testataan partnerialueilla, sekä validoituja välineitä sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastosopeutumisen ja resilienssin edistämiseksi. Tulokset luovat tietopohjaa ja edistävät politiikkatason päätöksentekoa. Hanke linkittyy EU:n sopeutumisen missioon, johon Uudenmaan liito liittyi vuonna 2022. Mission alla Uudenmaan

tavoitteena on olla ilmastonkestävä alue vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Vuonna 2024 edistettiin Uusimaa-ohjelman Ympäristöviisas Uusimaa -tavoitetta tukemalla VILKKU-hanketta alueellisen sopeutumis suunnitelman valmistelussa; R4C tuo sopeutumis suunnitelmaan oikeudenmukaisuusnäkökulman Demos Helsingin toteuttamana työpaketina. Hankkeen tuella valmisteltiin myös strategista LIFE-hanketta, joka keskittyy sopeutumisen seurannan kehittämiseen. Siinä R4C on tuonut Uudenmaan alueellisen näkökulman muiden hankepartnerien tuottamiin selvityksiin ja työkaluihin.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin lämpösaarekilmiötä ja hulevesitulvia havainnollistavia kaupunkimalleja. Mallien kehitystyöstä vastaavat Forum Virium Helsinki (FVH). Uudenmaan liitto on seurannut mallien kehitystyötä ja lähtee tarkastelemaan niiden alueellistamista FVH:n vuoden 2024 lopulla julkaiseman demon pohjalta.

Katsaus tulevaan

Vuoden 2025 alussa hankkeessa tehdään sidosryhmäyhteistyössä selvitys alueellisten kaupunkimallien (digitaalisten kaksosten) tarpeesta ja soveltamismahdollisuuksista kuntien sopeutumistyössä



Euroopan unionin osarahoittama

perustuen hankkeessa tehtyihin demomalleihin. Selvityksen pohjalta suunnitellaan prosessi, jossa demoihin perustuen tuotetaan maakunnallisen tason digikaksonen-sovellus, joka on sovellettavissa myös muille hankealueille.

Sopeutumisen oikeudenmukaisuuteen liittyvä prosessi toteutetaan sopeutumis suunnitelman ja Uusimaa-ohjelman aikataulut huomioiden loppukevällä 2025, mutta oikeudenmukaisuusajattelun integrointi sopeutumis suunnitelmaan jatkuu koko suunnitelman valmistelun ajan.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio (2023–2027)	438 625 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	115 304 EUR (26 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	40 %
UML omavastuun toteuma 31.12.2024	Ei omavastuuta – ulkoinen rahoitus kattaa 100 % kuluista

2.1.5 Uudenmaan kiertotalouslaakso

Toteutusaika: 1.11.2022–31.3.2025

Vastuujohtaja: aluekehittämisen
vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Kansallinen
AKKE-rahoitus



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan Hiilineutraali kiertotalous -painopisteen toteuttamiseksi on valmisteltu Uudenmaan kiertotalouslaakso -hanke, jonka tavoitteena on rakentaa alueellinen ekosysteemi tukemaan siirtymää kiertotalouteen ja edistämään yhteistyötä sekä oppimista. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Uudenmaan liitto ja kumppanina CLIC Innovation Oy. Hanke keskittyy muun muassa ruoan, rakentamisen, muovien ja tekstiilien sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotalouteen. Hankkeen tavoitteena on parantaa kiertotalouden toimintaedellytyksiä, edistää hiilineutraaliutta, luoda uusia työpaikkoja ja käynnistää uutta innovaatiotoimintaa. Uudenmaan kiertotalouslaakso vahvistaa maakunnan brändikuvaa

kiertotalouden edelläkävijänä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, ja se tukee Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian toteutumista parantamalla kiertotalouden toimintaedellytyksiä ja edistämällä alueellisia kehittämistavoitteita.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Vuonna 2024 Kiertotalouslaakso jatkoi Uudenmaan kiertotalouden ekosysteemin kehittämistä ja yhteistyön edistämistä.

Hanke jatkoi osallistumista kiertotalouden Green Deal -prosessiin: valmisteltu maakunnan Green Deal -sitoumus toteuttaa osaltaan Uusimaa-ohjelman, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan ja alueellisen innovaatiostrategian tavoitteita, sitouttaa toimijoita sekä sisällyttää kiertotalouden osaksi suunnittelujärjestelmää.

Ekosysteemikehittämisen pohjaksi kartoitettiin alueen kiertotaloushankkeita, arvoketjuja ja materiaalivirtoja, kiertotalousteemojen keskeisiä toimijoita ja näiden odotuksia sekä panostettiin toimijoiden kohtaamiseen tapahtumissa ja informaation jakamiseen viestintäkanavissa.

Teemaekosysteemejä kehitettiin mm. taustakeskustelujen ja työpajojen kautta:

- Rakentamiseen liittyen etsittiin sidosryhmien kanssa ratkaisuja tilojen käyttötarkoituksen



Uudenmaan
kiertotalouslaakso

muuttamiseen ja käyttöasteen tehostamiseen sekä rakennustuotteiden uudelleenkäyttöpotentiaalin kehittämiseen

- Vuoden uutena avauksena oli yhteistyö maamassakoordinaation suhteen, ja teemaa lähdettiin edistämään seudullisesti. Valitut kehittämisteemat ja työpajojen tulokset muodostavat pohjan kiertotalouden green deal -sitoumuksille ja niiden toimeenpanolle jatkohankkeissa.
- Tekstiiliteemassa keskityttiin uusiin ratkaisuihin tekstiilikuitujen hyödyntämisessä, uudistuvien liiketoimintamallien luomiseen sekä tekstiilinkeräyksen roolitukseen ja toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen. Järjestetyn työpajan tuloksena laadittiin suunnitelmia tekstiilinkeräyksen edistämiseksi, ja näitä suunnitelmia lähdetään toteuttamaan vuonna 2025 jatkohankekonsortion muodossa.
- Ruokateemassa käynnistyi Uudenmaan uudistavan ruokajärjestelmän vision valmistelu. Vision tavoitteena on vahvistaa ruokaturvaa, omavaraisuutta sekä koko ruoka- ja elintarvikeketjun kilpailukykyä

uusien innovaatioiden avulla ja samalla tukea ilmastomuutoksen hillintää, luonnon monimuotoisuuden vahvistumista sekä vesien hyvää tilaa. Uudistavan ruokajärjestelmän toimenpiteistä on valittu tärkeimmät mukaan Uudenmaan kiertotalouden green deal -sitoumukseen.

- Muovien kiertotaloutta kehitettiin monipuolisen hankeportfolion myötä erityisesti Espoon Kaikki muovi kiertää -hankkeen, Posintran hankkeiden ja Borealiksen Spirit-veturihankkeen ja muoviekosysteemin kanssa myös uusia kehityshankkeita valmistellen ja ideoiden.
- Elektroniikan kiertotaloudessa panostettiin hankeyhteistyöhön ja sitä kautta sekä laitteiden elinkaarten pidentämiseen ja korjaukseen että materiaalkiertojen kehitykseen. Kiertotalousalueiden kehittäminen on läpileikkaava teema, joka on nivoutunut kaavatyön valmisteluun sekä aluekehittämiseen.

Uudenmaan näkyvyyttä, edelläkävijyyttä sekä yhteistyömahdollisuuksia edistettiin kansainvälisissä tapahtumissa ja viestinnässä eurooppalaisten ja pohjoismaisten verkostojen avulla. Kansainvälistä yhteistyötä syvennettiin mm. Nordic Circular Hotspot -verkoston jäsenenä sekä pilottialueena EU:n komission Circular Cities and Regions Initiative

(CCRI) -yhteistyössä. Yhteistyömahdollisuuksia haettiin myös osana Uudenmaan liiton CAPREX- ja muuta kansainvälistä yhteistyötä.

Suomalaisia kiertotalouden startupeja tuotiin kansainvälisesti esiin muiden suomalaisten toimijoiden kanssa Maailman kiertotalousfoorumissa (WCEF 2024) Brysselissä. Tilaisuuden yhteydessä julkaistiin myös kiertotalouden käsikirja, jossa esitellään parhaita käytäntöjä alueelliseen yhteistyöhön sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin. Näkyvyyttä kiertotalouden yhteistyökumppanina alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti saatiin myös Slushin ja Nordic Circular Summitin kautta. Slushissa Kiertotalouslaakso järjesti oman sivutapahtuman, jossa keskityttiin tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin kestävyysasteissa.

Hankkeen merkittävimpiä saavutuksia ovat sen saavuttama laaja kiinnostus, näkyvyys ja sitoutuminen, yhteistyöverkoston kehittyminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Vuoden aikana saavutetut tulokset vahvistavat Uudenmaan asemaa kiertotalouden toimijana ja luovat perustan pitkäjänteiselle työlle, jossa kiertotalous tukee elinvoimaa ja ilmastotavoitteita tulevaisuudessa.

Katsaus tulevaan

Hanke päättyy maaliskuussa 2025. Hankkeen loppuvaiheessa vahvistetaan yritysten ja kuntien sitoutumista maakunnan kiertotalouteen sekä kansainväliseen vaikuttavuuteen ja pyritään luomaan vahva pohja kiertotalouden jatkotyölle maakunnassa.

Hankkeessa aiemmin julkaistut hanketiivistelmät käynnissä olevista hankkeista Uudella maalla päivitetään vuonna 2025. Myös suosittu Afterwork-konsepti saa jatkoa vuoden 2025 alussa, jolloin keskiössä ovat suomalaisten yritysten vienninmahdollisuudet ja kansainvälinen kasvu.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2022–2025	562 037 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	511 172 EUR (91 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	90 %
UML omavastuun (23,8 %) toteuma 31.12.2024	116 980 EUR

2.1.6 Vihreän siirtymän maankäyttötarpeet Uudellamaalla

Toteutusaika: 1.9.2023–30.6.2025

Vastuujohtaja: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: ympäristöministeriön myöntämä valtionavustus: Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen.



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa vihreän siirtymän hankkeiden maakunnallisista maankäyttötarpeista ja hyvistä suunnittelukäytännöistä, jotta nämä voidaan huomioida maakuntakaavatyössä ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa sekä aluekehittämisessä. Selvitys tukee Uusimaa-ohjelman ja maakuntakaavan päivistytyötä ja se koostuu kahdesta osasta: vihreä siirtymän hankkeiden ylikunnallisten maankäyttötarpeiden selvittämisestä ja soveltuvien alueiden kartoittamisesta

maakunnan tasolla sekä hyvien suunnittelukäytäntöjen etsimisestä. Selvityksen johtopäätöksissä esitetään suosituksia maakuntakaavan kehittämiseksi ja kartoitetaan hyviä suunnittelukäytäntöjä vihreän siirtymän hankkeisiin liittyen.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke on edistänyt erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja taloudellista kilpailukykyä koskevia Uusimaa-ohjelman tavoitteita.

Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys valmistui syyskuussa. Selvityksessä arvioidaan Uudenmaan maakuntakaavojen valmiuksia ja tarpeita vihreän siirtymän hankkeiden, kuten uusiutuvan energian tuotannon, energiansiirron, vetytalouden ja kiertotalouden toimintojen aluetarpeisiin, sekä esitetään päivitystarpeita ja parhaita käytänteitä hankkeiden edistämiseksi.

Laajassa sidosryhmävuorovaikutuksessa tehdyn selvityksen keskeinen havainto on, että Uudenmaan maakuntakaavoitus tarjoaa jo nyt hyvän perustan vihreän siirtymän hankkeille, mutta maakuntakaavamerkintöjä on osittain tarpeen päivittää ja tarkentaa. Maakuntakaavamerkinnöistä erityisesti teollisuus- ja logistiikka-alueiden sekä energiainfrastruktuurin kehittäminen on avainasemassa merkittävien vihreän siirtymän investointien houkuttelemiseksi. Samaan aikaan on kuitenkin

huolehdittava, että maankäytön ratkaisut tukevat laajasti kestävästä kehityksestä. Vihreän siirtymän hankkeiden merkittävimmät fokus- ja potentiaali-alueet sijoittuvat pääosin olemassa olevien logistiikka- ja energiaverkoston, sekä teollisuus- ja logistiikka-alueiden yhteyteen.

Katsaus tulevaan

Hanke päättyy kesäkuussa 2025. Selvityksen tuloksia jalkautetaan osaksi Uusimaa-ohjelmaa, VISIO-kaavaa, ilmastotyötä, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa sisäisen yhteistyön kautta.

Hankkeen talous


Kokonaiskustannusarvio 2023–2025	100 000 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	99 633 EUR (99,63 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	72 %
UML omavastuun (30 %) toteuma 31.12.2024	9 963 EUR

2.1.7 VILKKU – Visiona ilmastokestävä Uusimaa

Toteutusaika: 1.8.2023–31.8.2026

Vastuujohtaja: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR)

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston toteuttaman Visiona ilmastokestävä Uusimaa (VILKKU) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen muun muassa tuottamalla Uudenmaan ensimmäinen alueellinen ilmastoriskitarkastelu sekä sopeutumissuunnitelma. Sopeutumissuunnitelman laatiminen ja sen toimeenpanon käynnistäminen on kirjattu Uusimaa-ohjelman Ympäristöviisas Uusimaa -painopisteen Hiilineutraalit yhdyskunnat -tavoitetta edistäväksi toimenpiteeksi. Hankkeen myötä ilmastonmuutokseen sopeutuminen linkitetään osaksi alueellista ennakointi- ja kehittämistyötä. Lisäksi

hankkeen aikana tuetaan kuntia niiden omassa sopeutumistarkasteluissa.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa tuotettiin katsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja merkittävimpiin ilmastoriskeihin alueella. Ilmastoriskit ja -haavoittuvuudet Uudellamaalla -raportin muodossa. Ilmastoriski- ja haavoittuvuustarkastelua tehtiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä, jolloin saatiin toimialakohtainen käsitys alueen merkittävimmistä ilmastoriskeistä. Riskit priorisoitiin ilmastokestävä Uusimaa 2030 -tavoitteen mukaisesti. Sopeutumiseen pureuduttiin myös Uudenmaan kunnille tehdyn kyselyn merkeissä.

Hankkeen tavoitteena on sitoa ilmastoriskit ja niihin sopeutuminen tiiviimmin osaksi alueellista ennakointityötä, ja hankkeen tuottamaa materiaalia ja tuloksia vietiin ennakkoinnin skenaariotyöprosessiin.

Katsaus tulevaan

Vuoden 2025 aikana laaditaan Uudellemaalle ensimmäinen alueellinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma. Ilmastoriski- ja haavoittuvuustarkastelu ja analyysi ilmastoriskeistä toimivat pohjana alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelussa. Sopeutumissuunnitelman valmistelu



Euroopan unionin
osarahoittama

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja prosessi kytkeytyy tiiviisti myös ennakkoinnin skenaariotyöhön, Uusimaa-ohjelman valmisteluun sekä Regions4Climate -hankkeen kautta myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemaan.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2023–2026	235 935 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	110 615 EUR (47 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	44 %
UML omavastuun (30 %) toteuma 31.12.2024	24 782 EUR

2.1.8. We Make Transition

Toteutusaika: 1.1.2023–31.12.2025

Vastuujohtaja: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Interreg Baltic Sea Region -ohjelma ja kansallinen vastinrahoitus



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

We Make Transition! (WMT!) -hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, paikallishallinnon sekä yritys- ja tutkimussektorin kanssa ekososiaalisen kestävyuden vahvistamiseksi. Hanke tukee Uusimaa-ohjelman ilmasto- ja onnellisuustavoitteita, korostaen kansalaisyhteiskunnan roolia ja innovaatiokykyä kestävyysmurroksessa; pelkästään teknologia ei tule ratkaisemaan ilmastomuutosta, vaan tarvitsemme uusia talouden toimintamalleja sekä systeemistä asennemuutosta.

Hankkeessa pilotoidaan vaikuttavuuden arvioinnin mallia ja murrosareenaprosessia, jotka edistävät yhteistä oppimista, kestävyysosaamista ja yhteistyötä. Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan 11 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta: Suomesta, Norjasta, Virosta, Latviasta, Puolasta ja Saksasta. Sen pääkoordinaattorina toimii Suomen Itämeri-instituutti. Uudenmaan liitto vastaa hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta Uudellamaalla.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa edistettiin vihreää siirtymää paikallisella ja alueellisella tasolla tukemalla ilmastotekoihin tarvittavaa yhteistyötä ja kumppanuuksia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Tämä saavutettiin muun muassa luomalla ja vahvistamalla alhaalta ylöspäin suuntautuvaa innovaatiotoimintaa Uudenmaan kestävä kehityksen edistämiseksi. Yhteistyötä tiivistettiin muun muassa yhdistys- ja järjestökentän sekä Uudenmaan kuntien kanssa. Kohderyhmiä sitoutettiin hankkeen työhön esimerkiksi kutsumalla heitä toimimaan hankkeen 'murrosagentteina' sekä hankkeen järjestämässä murrosareena-tilaisuudessa.

Interreg
Baltic Sea Region



Co-funded by
the European Union



RESILIENT ECONOMIES AND COMMUNITIES

We make transition!

Tiiviimmän yhteistyön ansiosta kehitettiin muun muassa:

- uusia tapoja osallistaa uusia toimijoita alueellisiin innovaatioprosesseihin,
- Uudenmaan kunnille uusia työkaluja tiiviimpään yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa,
- uusia yhteistyökanavia kansalaisyhteiskunnan, kuntien ja Uudenmaan liiton välillä.

Hankkeessa toteutetaan myös pienimuotoinen murrosareenan osallistujien valitsema kokeilu: sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin teetättäminen yhdelle kansalaisyhteiskunnan toimijalle, Oranssi ry:lle. Yhteistyö vaikuttavuusarvioinnin laatijan Swecon kanssa käynnistyi syksyllä 2024 ja arviointi valmistuu keväällä 2025. Vaikuttavuusarvioinnista valmistuu myös malli, jota myös muut WMT-hankkeen järjestökumppanit voivat käyttää omassa työssään, mikä lisää sen vaikuttavuutta.

Katsaus tulevaan

Vaikuttavuusarviointi sekä vaikuttavuusarvioinnin malli valmistuvat molemmat vuoden 2025 puolella. Tiedonkulkua, vertaisoppimista ja -tukea lisätään järjestämällä hankkeen kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia, joissa jaetaan oppeja eri puolilta Uuttamaata toteutetuista kestävyyskokeiluista.

Hanke päättyy joulukuussa 2025, ja erityisesti loppuvuonna keskitytään sen päättämiseen ja tulosten levittämiseen liittyviin toimiin.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2023–2025	320 611 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	188 369 EUR (59 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	67 %
UML omavastuun (6 %) toteuma 31.12.2024	10 759 EUR

”

Vaikuttavuusarvioinnista valmistuu malli, jota WMT-hankkeen järjestökumppanit voivat käyttää omassa työssään.



Menestyvä Uusimaa – saavutettavampi maakunta projektien avulla

Uusimaa-ohjelman tavoitteena on Uusimaa Euroopan innovatiivisimpana maakuntana, jossa monialaiset verkostot tuottavat yhdessä maailmanluokan innovaatioita ja menestyvää liiketoimintaa. Menestyvä elinkeinoelämä luo hyvinvoinnin ja talouden perustan ja Uusimaa on houkutteleva sijoittumispaikka kansainvälisille osaajille, yrityksille ja investoinneille. Alueemme on kansainvälisen liikenteen solmukohta, joka turvaa paitsi Uudenmaan, niin myös koko Suomen saavutettavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn.

Uudenmaan saavutettavuuden parantaminen on välttämätöntä, kun halutaan vahvistaa koko Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten investointien ja osaamisen kannalta. Yhteistyö ja kyky hyödyntää kansainvälisiä verkostoja ovat maakuntamme keskeisiä menestystekijöitä. Yhteyksien vahvistaminen edellyttää Uudenmaan sisäisten ja kansainvälisten liikenneyhteyksien parantamista sekä maakuntarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä. Kansainvälistä saavutettavuutta edistetään muun muassa Uudellamaalla risteävien TEN-T-ydinverkkokäytävien kautta.

Menestyvä Uusimaa -tavoitetta ja etenkin Uudenmaan kansainvälisen saavutettavuuden vahvistamista on edistetty Uudenmaan liiton hankkeista TAJAVA – Hanke- ja investointisuunnitelma liittyen Tallinna-tunnelin jatkosuunnitteluun, vaikutusten



Kuvitus: Jukka Pylväs

arviointiin ja brändäämiseen -projektin avulla. Hankkeessa laaditun hanke- ja investointisuunnitelman avulla valmistaudutaan Tallinna-tunnelin jatkosuunnitteluun yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin ja brändäämiseen sekä tulevien kansallisten ja EU-rahoitusten kartoittamiseen.

Uudellamaalla yritysten kasvun merkittävä pullonkaula on pula osaavasta työvoimasta, mikä korostuu myös kansainvälisissä vertailuissa. Työvoimatilannetta parannetaan osaltaan lisäämällä maahanmuuttoa ja helpottamalla kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa.

sekä asettautumista. Toteutuessaan Tallinna-tunneli vahvistaisi alueen elinvoimaa eri tasoilla mm. integroiden alueen osaksi laajempaa baltialaista ja eurooppalaista työmarkkina-alueetta edistäen matkailua, kansainvälisiä investointeja, osaavan työvoiman houkuttelemista. Tallinna-tunneli on merkitty uuteen TEN-T-ehdotukseen.

Menestyvän Uudenmaan lähtökohtana on taloudellinen kestävyys: hyvinvoinnin turvaaminen talouden kasvulla osallistavasti ja ekologisten rajojen puitteissa. Hanke on tukenut myös kestävyysnäkökulmaa edistämällä älykästä ja päästötöntä liikkumista.

2.1.9 TAJAVA – Hanke- ja investointisuunnitelma liittyen Tallinna-tunnelin jatkosuunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja brändäämiseen

Toteutusaika: 1.8.2024–28.2.2025

Vastuujohtaja: aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: AKKE-rahoitus

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Uudenmaan liitto ja Vantaan kaupunki ovat AKKE-rahoituksen turvin ja Helsingin kaupungin osarahoituksella laatineet Helsingin ja Tallinnan välistä tunneliyhteyttä koskevan hanke- ja investointisuunnitelman. Työn myötä valmistaudutaan tunnelin jatkosuunnittelun edistämiseen, yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin, viestintään ja brändäämiseen sekä tulevien kansallisten ja EU-rahoitusten kartoittamiseen ja hakemiseen. Hankkeella vahvistetaan alueiden elinvoimaa mm. työmarkkina-alueiden tiiviimmän integroitumisen, matkailun kehittämisen ja logististen yhteyksien

vahvistumisen kautta sekä edistetään älykästä ja päästötöntä liikkumista. Lisäksi hankkeen avulla reagoidaan muuttuneeseen maailmantilanteeseen parantaen huoltovarmuutta.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa tunnistettiin Helsingin ja Tallinnan välisen tunneliyhteyden edistämisen kannalta välttämättömät jatkotoimenpiteet sekä laadittiin ehdotukset niiden toteuttamiseksi.

Toteutuessaan tunneliyhteydellä olisi laajamittaisia positiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia, se lisäisi alueellista koheesiota ja sosio-ekonomista tasapainoa, loisi aluetalousetuja, tukisi kestävästä liikkumista ja aluerakennetta sekä edistäisi Itämeren suojelua ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Projektilla on ollut merkittävä vaikutus tunneliyhteyden jatkosuunnittelun ja siihen liittyvän sidosryhmäyhteistyön uudelleenikäynnistämiseen; tunnelin jatkosuunnittelua voidaan sen toimenpiteiden pohjalta edistää. Erityisesti jäsentyneen yhteistyön tarve tunnistettiin hankkeessa keskeisenä jatkosuunnittelun edellytyksenä. Koordinoitu, pitkäjänteinen yhteistyö ja selkeä yhteistyörakenne ja -muoto korostuvat niin hankkeen jatkosuunnittelun, edunvalvonnan ja viestinnän kuin mahdollisten rahoitushakujen kohdalla.

Katsaus tulevaan

Vuoden 2025 aikana hankkeen tuloksista viestitään sidosryhmille sekä muille tarpeellisille tahoille. Toimilla pyritään varmistamaan, että hankkeessa tunnistetut tunneliyhteyden jatkosuunnittelua edistävät toimenpiteet käynnistyvät TAJAVA-hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke päättyy 28.2.2025.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2024–2025	30 090 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	29 466 EUR (98 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	67 %
UML omavastuun (n. 21 %) toteuma 31.12.2024	5 651 EUR

Onnellisten Uusimaa – projekteilla vahvempaa osallisuutta ja työllisyyttä

Onnellisten Uusimaan tavoitteena on tarjota asukkailleen parhaat mahdollisuudet hyvään elämään. Uusimaa-ohjelmalla pyritään vahvistamaan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, mikä tarkoittaa ennen kaikkea osallisuutta, koulutusta ja sivistystä hyvinvoinnin perustana. Uusimaa on inklusiivinen: taustaan katsomatta mukaan ottava ja kaikille avoin maakunta, jossa kaikkien osallisuus on tärkeää.

Sekä työllistymistä tukemalla että kulttuuripalveluiden avulla voidaan merkittävästi edistää osallisuutta yhteiskunnassa. Työllistyminen tarjoaa ihmisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan, kehittää taitojaan ja parantaa elämänlaatuaan. Työpaikat luovat sosiaalisia verkostoja ja antavat tunteen merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Kulttuuripalvelut puolestaan tarjoavat tilaisuuksia oppia, kokea ja jakaa kulttuurisia elämyksiä. Ne voivat myös toimia kohtaamispaikkoina, joissa ihmiset eri taustoista voivat kohdata ja luoda yhteyksiä. Ne edistävät yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä eri kulttuurien välillä, mikä vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Uudenmaan liiton hankkeista näitä tavoitteita on toteutettu erityisesti TEPA24 Uusimaa ja Uudenmaan kulttuurimarkkinat -projektien avulla.

Suomen hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyyttä, minkä toteutuminen käytännössä



Kuvitus: Jukka Pylväs

edellyttäisi, että Uudellamaalla työllisyysaste olisi korkeampi. Uusimaa-ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin Uudenmaan työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan ennen kaikkea työttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä laaja-alaisessa yhteistyössä sektorirajat ylittäen.

Uudenmaan työllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä sekä hyvinvointialueiden että TE-palvelujen uudistuksen onnistuminen ovat ratkaisevassa roolissa. TE-palvelujen osalta tämä vaatii kuntien, valtion ja muiden sidosryhmien sujuvaa yhteistyötä sekä työvoiman liikkuvuuden turvaamista.

Näitä tavoitteita on edistetty TEPA24 Uusimaa-hankkeessa, jonka päämääränä on muun muassa ollut löytää uusia ja strategisempia ratkaisuja työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämiseen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeessa Uudenmaan liitto on toiminut eri tahoja yhteen kokoavana foorumina edistäen yhteistyötä alueelle muodostuvien yhdeksän työllisyysalueen välillä. Arvokkaina yhteistyökumppaneina ovat olleet esimerkiksi alueen oppilaitokset ja elinkeinoelämän järjestöt, Uudenmaan ELY-keskus, Ammattiosaimisen kehittämissyhistys AMKE, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kuntaliitto, joiden kanssa hanke on luonut yhteistä ns. työllisyyden ekosysteemiä kuntien tukena. Vuoropuhelua on edistetty myös perustamalla ja ylläpitämällä Uudenmaan laajuista TE-toimijoiden Teams-kanavaa ja vuorovaikutteista LinkedIn-sivustoa.

Alueita on tuettu myös erilaisten tapaamisten ja työpajojen muodossa sekä vastaamalla niiden tietotarpeisiin esimerkiksi selvitysten avulla. Hanke mm. tuotti toimijoiden käyttöön selvityksen pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan tilanteesta vieraskielisten työllistymiseen ja rekrytointiin liittyen.

Uudenmaan työllisyystavoitetta on edistetty myös tukemalla taiteilijoiden ja luovien alojen freelance-reiden työllisyyttä Uudenmaan kulttuurimarkkinat-hankkeessa. Tavoite liittyy vahvasti hankkeessa tehtyyn kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden lisäämiseen.

Kulttuuri ja luovat alat ovat Uudellamaalla erityisen merkittävä ala, koska Uudellamaalla asuu kolmannes kaikista suomalaisista ja alueella työskentelee suurin osa maamme luovien alojen ammattilaisista. Näin ollen kulttuuri ja luovat alat ovat Uudellemaalle tärkeä elinvoimatekijä. Kulttuurin yhdenvertainen saatavuus myös edistää asukkaiden osallisuutta ja kulttuurin kokemisella ja tekemisellä ja virkistyksellä on suuri merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -projektissa ovat Uudenmaan liiton lisäksi mukana kaikki Uudenmaan kunnat, joille delegoidaan ostopuhelua uusien kulttuuripalvelujen ostamiseen. Osa kunnista kasvatti ostopuhelua omalla budjetillaan, joten luovien alojen osaajien työllistymistä edistettäviä toimeksiantoja saatiin aikaiseksi yhteensä 108 000 eurolla. Pääosa ostettavista palveluista toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Kuntien ja kulttuurialan toimijoiden välistä vuoropuhelua mahdollistettiin mm. järjestämällä Kulttuurimarkkinat-tapahtuma. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että kuntien ja kulttuuritoimijoiden kesken löydetään uusia yhteistyö- ja toimintamalleja, jotta kaikille voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat kulttuuripalvelut myös hankkeen jälkeen.



Sekä työllistymistä tukemalla että kulttuuripalveluiden avulla voidaan merkittävästi edistää osallisuutta yhteiskunnassa.

2.1.10 TEPA24 Uusimaa

Toteutusaika: 1.10.2023–31.12.2025

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (ESR+)

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvas

TEPA24 Uusimaa -hankkeen tavoitteena on valmistautua maakunnan laajuisesti TE-palveluiden uudistukseen ja edistää yhteistyötä tulevien työllisyysalueiden välillä. Hankkeessa pyritään löytämään uusia ja strategisempia ratkaisuja työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämiseen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeen aikana kehitetään pitkäjänteinen yhteistyön toimintamalli, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä, sekä luodaan maakunnan erityispiirteet huomioiva kehittämislusta. Hankkeen strategisena ohjaimena toimii Uudenmaan maakuntaohjelmaan sisältyvä tavoite Uudenmaan työllisyysasteen nostamisesta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Aloite hankkeeseen

tuli kunnilta ja muilta TE-uudistukseen liittyviltä sidosryhmiltä.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

TEPA24 Uusimaa -hanke on kuluneena vuonna kuunnellut herkällä korvalla alueiden toiveita ja tarpeita ja vastannut niihin tapahtumien, työpaikkojen ja selvitysten muodossa. Hankkeen teema-ryhmät, ohjausryhmä sekä neuvottelukunta ovat tavanneet säännöllisesti ja yhteen kokoavaa työtä on tehty laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Hanke toteutti useita laajaa kiinnostusta herättäneitä seminaareja ja webinaareja yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanke tuotti toimijoiden käyttöön selvityksen pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan tilanteesta vieraskielisten työllistymiseen ja rekrytointiin liittyen. Hanke kokosi työnantaja-asiakkaalle vinkkilistan vuodenvaihteen palvelu-uudistuksen vaikutuksista sekä alueen työllisyydenhoidon viestijöiden työlistan ratkaistavista asioista vuodenvaihteen muutoksiin.

Katsaus tulevaan

Jatkossa TEPA24 Uusimaa -projekti tiivistää yhteistyötä uusien työvoimaviranomaisten kanssa ja pyrkii suuntaamaan toimintaansa niin, että se laajenee eri tahojen yhteen tuojasta uudenlaisen yhteistyön mahdollistajaksi. Tarkoituksena on kehittää toimintaa uudessa palvelurakenteessa



Euroopan unionin
osarahoittama



siten, että työllisyysasioiden edistämiseksi voidaan luoda yhteinen Uudenmaan laajuinen toimintatapa. Hanke myös tuottaa selvitysten ja työpajasarjojen kautta tietoa työllisyysalueiden käyttöön

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2023–2025	541 392 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	274 613 EUR (55 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	54 %
UML omavastuun (25 %) toteuma 31.12.2024	68 413 EUR

2.1.11 Uudenmaan kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad

Toteutusaika: 13.3.2024–31.12.2025

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeessa vahvistetaan kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta alueella ja lisätään taiteilijoiden ja luovan alan freelancereiden työllistymistä mm. järjestämällä Uudenmaan kulttuurimarkkinat -tapahtuma sekä tarjoamalla kunnille ostarahaa kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden lisääminen ja kulttuurialan ammattilaisten työllisyyden vahvistaminen lisäävät alueen elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hanke tukee Uusimaa-ohjelman Onnellisten Uusimaa-teemaa ja sen työllisyystavoitetta. Mukana Uudenmaan liiton vetämässä hankkeessa ovat kaikki Uudenmaan 26 kuntaa.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2024.

Kulttuurin saavutettavuutta pyrittiin lisäämään ja luovan alan ammattilaisten työllistymistä edistämään delegoimalla kunnille ostarahaa uusien kulttuuripalvelujen ostamiseen. Osa kunnista oli kasvattanut ostarahaa omalla budjetillaan hankkeesta myönnetyn tuen lisäksi, joten toimeksianto- ja saatiin lopulta yhteensä 26 kappaletta 108 000 eurolla. Luovan alan toimijoiden tarjouksia näihin saapui puolestaan 1248 kappaletta yhteensä n. 380 tarjoajalta.

Kulttuurin tuottajia ja ostajia törmäytettiin hankkeen järjestämässä Kulttuurimarkkinat-tapahtumassa, joka järjestettiin samanaikaisesti Uudenmaan kulttuurifoorumin kanssa. Kuntien ja hyvinvointialueiden ohella tapahtumassa oli mukana myös muita yhteistyökumppaneita esittelemässä luovan alan erilaisia koulutus-, rahoitus- ja hankemahdollisuuksia sekä auttamassa työelämään liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yli 100 taiteilijaa, luovan alan toimijaa ja sisällön tuottajaa saapui esittelemään omaa työtään Musiikkitalolle. Päivän aikana tilaisuudessa vieraili yhteensä 350 kävijää.

Hankkeessa myös kartoitettiin kulttuuripalveluiden katvealueita yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän seurauksena osassa kuntia on jo käynnistetty

uudenlaista kuntien sisäistä yhteistyötä asian tiimoilta.

Niin Kulttuurimarkkinat-tapahtumasta kuin koko hankkeesta saatu palaute on ollut pääosin positiivista ja innostunutta, ja Kulttuurimarkkinat ovat herättäneet myös valtakunnallista kiinnostusta. Malli mahdollistaa matalan kynnyksen kohtaamisia sekä helpottaa konkreettista kaupankäyntiä, mikä on todettu hyväksi ja erittäin tarpeelliseksi.

Katsaus tulevaan

Hankkeen toisen toimintavuoden tavoitteena on syventää yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua sekä keskinäistä viestintää. Tavoitteena on varmistaa toimivat käytänteet kuntien kesken, kuntien ja hyvinvointialueiden välillä sekä luovien toimialojen kanssa tehtävässä yhteistyössä myös jatkossa. Alueen kuntia kuullaan kartoittaen mahdolliset tarpeet yhteistyölle ja avulle.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa on myös hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen ja kaikkien hyvinvointialueiden saaminen mukaan kulttuurihyvinvoinnista käytävään keskusteluun kuntien kanssa. Kuntien ja luovien alojen toimijoiden yhteistyötä pyritään edistämään myös toteuttamalla keväällä 2025 webinaarisarja, jossa tarjotaan lisätietoa asian tiimoilta sekä matalan kynnyksen keskustelualusta eri toimijoiden

välille. Lisäksi hanke osallistuu vuoden 2025 aikana Uudenmaan osalta Pirkanmaan vetämään kulttuuripankin laajentumishankkeeseen, tavoitteenaan helpottaa kulttuuripalveluiden ostamista ja myymistä myös valtakunnallisesti.

Kulttuurimarkkinat-tapahtuma järjestetään toistamiseen 23.9.2025 yhdessä Uudenmaan Kulttuurifoorumin kanssa. Hankkeen toimintaa ja tapahtumaa on muotoiltu saadun palautteen pohjalta. Myös potentiaalisten uusien osallistujien kontaktointia on tehty. Paikalle on tulossa myös vuotta 2024 kattavampi edustus erilaisia rahoitus- ja yhteistyötahoja.

Pääosa vuoden 2024 aikana jaetulla ostopöydällä tehdyistä hankinnoista toteutetaan käytännössä vuoden 2025 aikana. Vuodelle 2025 ostopöydä ei ole jaossa, mutta kuntia, hyvinvointialueita ja alueen yrityksiä kannustetaan ostamaan kulttuuri- ja taidepalveluita omalla rahallaan.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2024–2025	188 890 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	78 929 EUR (42 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	38 %
UML omavastuun (10 %) toteuma 31.12.2024	7 893 EUR

”

Kulttuurimarkkinat-tapahtuma järjestetään toistamiseen 23.9.2025 yhdessä Uudenmaan Kulttuurifoorumin kanssa.





2.2 Muut projektit – lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä toteuttavat projektit sekä kontaktipisteet/hakuinfot

Uudenmaan liiton projektien joukossa omana kategorianaan selkeästi näkyvät kehittämishankkeista poikkeavat projektit, joilla toteutetaan lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä rahoituksen myöntämiseen liittyen sekä tiedotetaan rahoitusohjelmiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Maakunnan liiton tulee huolehtia näihin tehtäviin liittyvien hallinnollisten kustannusten erilliskirjanpidosta, joten niiden hallinnointia varten on perustettu erillisiä projekteja. Vuoden 2024 aikana noin kolmannes liiton projekteista kuului näihin muihin projekteihin.

Lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille

Uudenmaan liiton strategisena tavoitteena on olla keskeisin toimija Uudenmaan kehittämässä ja edunvalvonnassa ja siihen liittyvänä painopisteenä on tuottaa lisäarvoa kunnille ja yhteistyökumppaneille.

Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus -projektilla on merkittävä yhdyspinta Uudenmaan kuntiin ja kuntalaisten asemaan. Sen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja vähentämällä valtionhallinnon toimistotilaa yhteistyössä Kelan, kuntien ja soveltuvien osin hyvinvointialueiden kanssa.


Luonnollisesti myös muillakin Uudenmaan liiton toteuttamilla hankkeilla tuotetaan lisäarvoa kunnille ja muille alueen yhteistyökumppaneille edistämällä alueen ympäristöviisautta, menestystä sekä alueella asuvien onnellisuutta, ja monissa niistä tehtiin läheistä yhteistyötä kuntasektorin kanssa.

2.2.1 Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus

Toteutusaika: 26.2.2024–30.6.2025

Vastuujohtaja: maakuntajohtaja

Rahoitusohjelma:
valtionvarainministeriön erityisavustus

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Valtiovarainministeriö asetti valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen alueellista suunnittelua ja toimeenpanoa varten Uudenmaan projektiryhmän toimikaudelle 12.02.2024–30.06.2025. Hankkeen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja vähentämällä valtionhallinnon toimistotilaa yhteistyössä Kelan, kuntien ja soveltuvien osin hyvinvointialueiden kanssa. Uudistuksen myötä mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan hyväksi. Lisäksi tavoitteena on vähentää

valtion viranomaisten toimistotilaa valtion toimintastrategian linjausten mukaisesti. Projektiryhmän tavoitteena on valmistella ehdotus asiakaspalvelu- ja toimitilaverkkouudistuksesta Uudenmaan alueella vuonna 2030. Ministeriö nimesi projektiryhmän puheenjohtajaksi Uudenmaan maakuntajohtajan ja jäseneksi Uudenmaan liiton lakimiehen sekä sihteeriksi tutkimuspäällikön. Hankkeen kulujen seuranta varten perustettiin Uudenmaan liitossa projekti.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeen työ käynnistyi keväällä 2024. Hankkeen tavoitteita edistettiin mm. tiedonkeruun ja analyysin keinoin. Tietopohjana toimivat mm. liiton asiantuntijoiden työstämät katsaukset Uudenmaan väestökehitykseen, liikenteelliseen saavutettavuuteen ja työllisyyspalveluiden uudistukseen sekä projektin ja sen ohjausryhmän jäsenille suunnatun kyselyn tulokset. Lisäksi projektiryhmän päätöksen mukaisesti tilattiin MDI:ltä Uudenmaan kunnittainen väestöennusteaineisto selvityksen taustatietoja täydentämään.

Loppuvuodesta koottiin näkemyksiä Uudenmaan palvelupisteiden uudistamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä työpajailun keinoin.

Katsaus tulevaan

Työ suunnitelmaluonnoksen parissa jatkuu ja ehdotus asiakaspalvelu- ja toimitilaverkkouudistuksesta palautetaan valtionvarainministeriöön 23.5 mennessä.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2024–2025	50 000 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	31 878 EUR (64 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	67 %
UML omavastuun toteuma 31.12.2024	Ei omavastuuta - ulkoinen rahoitus kattaa 100 % kuluista

Myönnämme ja hallinnoimme AKKE-rahoitusta

Uudenmaan liitolla on ollut vuosittain jaettavana Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta, joka on aiemmillä hallituskausilla sisältynyt valtion talousarvioon ja sen alueellisesta jaosta on päättänyt työ- ja elinkeinoministeriö. Petteri Orpon hallituksen budjettiin määräraha ei sisälly, mutta aiempien budjettipäätösten rahoituksesta on vielä ollut jonkun verran jakamatonta tukea. Rahoitusta on myönnetty uusimaalaisille kehittämishankkeille ja rahoituspäätöksiä ovat ohjanneet Uusimaa-ohjelma sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia. Kyseisen rahoituksen hallinnointia (mm. myöntäminen, maksaminen, tiedotus) on rahoitettu Uudenmaan liitossa projektimuotoisesti.



Rahoituspäätöksiä ovat ohjanneet Uusimaa-ohjelma sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia.

2.2.2 AKKE rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi

Toteutusaika: 01.01.2023–31.8.2025

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Kansallinen AKKE-rahoitus



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Hankeella turvataan ja kehitetään oikea-aikaista, tasokasta AKKE-valtionavustusten hallinnointia. Hankkeelle työskentelee hankesuunnittelija 30 % ja tekninen asiantuntija 20 % palkkaosuudella, tehtävinään rahoituksen ja sen hakujen hallinnointi, raportointi ja sen kehittäminen, tiedotus, toteuttajien hankeneuvonta sekä tilaisuuksien, koulutusten ja ostopalvelujen järjestäminen. Hankkeen aikana hankitaan tulosjulkaisu rahoituksella aikaan saatujen tulosten näkyvyyden parantamiseksi.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa hallinnoitiin AKKE-rahoitusta ja siihen liittyviä hakuja sekä raportointia: kevään rahoitushaussa uusimaalaisille selvityshankkeille myönnettiin yhteensä 362 839 euroa. Kevään hankehaku kohdentui pienimuotoisiin lyhyisiin selvityshankkeisiin, joiden tuli toteuttaa Uudenmaan alueellista selviytymissuunnitelmaa 2020 sekä Uusimaa-ohjelmaa 2022–25, ja soveltuvin osin älykkään erikoistumisen strategiaa (RIS3) tai Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan tavoitteita.

Loppuvuodesta avattiin kaksi AKKE-rahoitushakua: haku kehittämishankkeille (yhteensä n. 640 000 euroa) ja EU-hankevalmistelutukihaku (yhteensä 300 000 euroa). Kehittämishankehaku päättyi tammikuussa 2025 ja EU-hankevalmistelutukea voi hakea, kunnes rahoitus on sidottu. Syksyn haussa pilotoitiin myös valtionkonttorin uutta Haeavustuksia.fi -hakujärjestelmää. Verkkopalvelu kokoaa kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan.

Hanke tiedotti hauista, hankkeiden tuloksista sekä neuvoi hanketoteuttajia: lokakuussa 2024 järjestettiin Pikku-Finlandiassa Menestystarinoita ja Uusia mahdollisuuksia -tilaisuus, jossa yhdistettiin menneiden hankkeiden tuloksista tiedottaminen uuden haun rahoitusinfoon. Samassa yhteydessä lanseerattiin OSG Viestinnän koostama Uudenmaan AKKE-hankkeiden Kestävää kasvua ja elinvoimaa -tulosjulkaisu.

Katsaus tulevaan

Syksyn kehittämishankehaku päättyi tammikuussa 2025, ja rahoituspäätökset valmistuvat arviolta maaliskuussa. Uudet rahoitetut hankkeet ja valtion talousarviossa AKKE-momentille myönnetty valmiiksi kohdennettu jaettava avustus työllistävät hanketta alkuvuoden.

Kesälle 2025 on suunniteltu hanketoteuttajille koulutusta muihin rahoitusinstrumentteihin, joiden tarve korostuu AKKE-rahoituksen päättyessä.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2023–2025	86 000 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	42 581 EUR (50 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	60 %
UML omavastuun (20 %) toteuma 31.12.2014	8 516 EUR

EU:n alue- ja rakennepolitiikalla kasvua ja uudistumista – Myönnämme EAKR- ja JTF-rahoitusta

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF = Just Transition Fund) toimet.

Rahoitusta ohjaavat kansallisen ohjelman lisäksi kunkin maakunnan oma maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen painopisteet sekä muut ohjelma-asiakirjat. Uudellamaalla rahoitusta ohjataan hankkeille, jotka vastaavat Uusimaa-ohjelman, Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian ja Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan tavoitteisiin.

Uudenmaan liittoon on keskitetty maakuntien liittojen EAKR- ja JTF-rahoitusta välittävän viranomaisen tehtävät viiden maakunnan alueella. Koordinaatioalueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso. JTF-rahoitus koskee alueellamme vain Kymenlaaksoa.

2.2.3 AURA tekninen tuki 2021–2027

Toteutusaika: 1.8.2022–31.12.2027. Mikäli ohjelmakautta jatketaan, myös ohjelman tehtävien hoitamista ja hanketta jatketaan ohjelmakauden sulkemiseen saakka.

Vastuujohtaja: aluekehittämisen johtaja

Rahoitusohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tekninen tuki (EAKR)

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Kyseessä ovat Uudenmaan liitolle lakisääteisesti kuuluvat tehtävät, joihin työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Uudenmaan liitolle myöntövaltuutta viranomaistehtävien hoitamiseksi. Maakunnan liiton tulee huolehtia hallinnollisten kustannusten erilliskirjanpidosta, joten hallinnointia varten on perustettu erillinen projekti. Tehtäviä hoidetaan työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän hallinnointiprosessin kuvauksen mukaisesti.

AURA-ohjelman teknisen tuen varat on käytettävä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman hallinnoinnista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen sekä edellisestä ja tulevasta ohjelma-kaudesta aiheutuviin kustannuksiin.

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaisesti maakuntien liitot ovat yleisasetuksen 71 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja välittäviä toimielimiä. Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun asetuksen (797/2021) mukaisesti Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen välittävän toimielimen tehtävät kootaan Uudenmaan liittoon.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman välittävän toimielimen tehtäviä ovat:

1. hakuilmoituksen julkaiseminen, hankkeiden valinta, tukipäätökset, tuen maksamista koskevat päätökset, takaisinperintäpäätökset ja muita jatkotoimenpiteitä koskevat päätökset;
2. tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuen saajille toimialueellaan;
3. hankkeiden seuranta ja tuen saajien seurantaan liittyvien tietojen ajantasaisen tallennuksen varmistaminen alueiden

kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021), jäljempänä rahoituslaki, 50 §:ssä tarkoitettuun tietojärjestelmään;

4. yleisasetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaiset hallinnolliset tarkastukset ja paikan päällä tehtävät varmennukset sekä niihin liittyvän riskiarvioinnin laatiminen;
5. hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ja siihen kuuluvan petosriskiarvioinnin laatiminen;
6. tehokkaiden ja oikeasuhtaisten petostenvastaisten toimenpiteiden ja menettelyiden käyttöönotto, joissa otetaan huomioon tunnistetut riskit;
7. tarkastuksissa ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa ja varmenneuksissa tehtyjen havaintojen selvittäminen, sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen sekä asianmukaisten ilmoitusten tekeminen poliisiviranomaiselle ja petostentorjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen;
8. sääntöjenvastaisuusilmoitusten toimittaminen ja tilivuoden vahvistaminen kirjanpitoalinnolle;
9. hallintoviranomaisen avustaminen seurantakomiteatyössä, ohjelman vuotuisen



**Euroopan unionin
osarahoittama**

tuloksellisuuden tarkastelun valmistelussa ja lopullisen tuloksellisuuskertomuksen laatimisessa;

10. yleisasetuksen liitteeseen XI perustuva raportointi hallintoviranomaiselle.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa on toteutettu Uudenmaan liiton lakisääteisiä välittävän toimielimen tehtäviä niissä puitteissa, kuin EURA 2021 -järjestelmä on mahdollistanut. Vuoden loppuun mennessä Uudenmaan liiton rahoittamana oli käynnissä EAKR- ja JTF-hankkeita yhteensä 419 kappaletta.

Katsaus tulevaan

Vuonna 2025 lakisääteisiä välittävän toimielimen tehtäviä hoidetaan täysimääräisesti ohjelman ja tukea saavien hankkeiden etenemisen mukaisesti. Vuodelle 2025 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman ennakoitu myöntövaltuus on noin 25,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2025

ohjelmakauden uusina toimintoina käynnistyvät paikan päällä tehtävät tarkastukset. Välittävän toimielimen toimintojen käynnistyttyä täysimääräisesti tälle ohjelmakaudelle vuonna 2025 tullaan panostamaan erityisesti päätöksenteon ja tarkastamisen prosessien ja laadun kehittäminen edelleen. Tavoitteena on myös edelleen kehittää ja systematisoida riskienhallinnan ja petosten torjunnan osaamista, prosesseja sekä työkaluja.

Hankkeen talous 2024

Kokonaiskustannukset	604 204 EUR
----------------------	-------------

Ohjelman teknisen tuen rahoitus kattaa 100 % kustannuksista.



Interreg-ohjelmien valvojana Uudenmaan liitto vastaa hankkeiden hallinnollisista ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.

Myönnämme Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta ja hoidamme valvontaa

Kansallisella vastinrahoituksella tarkoitetaan valtion talousarvioon otettua valtion rahoitusosuutta Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hankkeiden tukemiseksi. Interreg-ohjelmien valvojana Uudenmaan liitto vastaa hankkeiden hallinnollisista ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.


Uudenmaan liitto myöntää ja maksaa kansallisen vastinrahoituksen Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region- ja Urbact-ohjelmien sekä eräiden muiden pienempien Interreg-ohjelmien hankkeiden suomalaisille partnereille ohjelmakaudella 2021–2027. Interreg-ohjelmista tuetaan Euroopan alueellista yhteistyötä. Toinen kansallista vastinrahoitusta myöntävä viranomais on Lapin liitto, joka vastaa neljän muun Interreg-ohjelman rahoituksesta.

2.2.4 Interreg hallinto 2021–2027

Toteutusaika: 1.8.2022–31.12.2027

Vastuujohtaja: aluesuunnittelun johtaja

Rahoitusohjelma: Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus

 **Etenee suunnitellusti**

Hankekuvaus

Kyseessä ovat Uudenmaan liitolle lakisääteisesti kuuluvat tehtävät, joihin työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Uudenmaan liitolle myöntövaltuutta viranomaistehtävien hoitamiseksi. Maakunnan liiton tulee huolehtia hallinnollisten kustannusten erilliskirjanpidosta, joten hallinnointia varten on perustettu erillinen projekti. Tehtäviä hoidetaan työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän hallinnointiprosessin kuvauksen mukaisesti.

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaisesti maakuntien liitot toimivat Interreg-asetuksen 46 artiklassa

tarkoitettuina valvojina Suomessa. Maakuntien liitot suorittavat yleisasetuksen 74 artiklassa tarkoitettut hallinnolliset tarkastukset erikseen sovituihin Interreg-ohjelmissa. Toimeenpanolain mukaan maakuntien liitot hoitavat myös Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointiin, myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan, valvontaan ja jatkotoimenpiteisiin liittyvät tehtävät.

Ns. toimeenpanoasetuksen (797/2021) mukaisesti Uudenmaan liitto toimii valvojana Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region-, Urbact- ja Interact-ohjelmissa. Em. asetuksen mukaisesti myös näiden ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi kootaan

Uudenmaan liittoon. Lisäksi Uudenmaan liiton hallintoon kuuluu eräitä muita toimeenpanoasetuksessa listaamattomia Interreg-ohjelmia.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hankkeessa on toteutettu Uudenmaan liiton lakisäätöisiä kansallisen vastinrahoituksen ja Interreg-ohjelmien valvonnan tehtäviä. Vuoden 2024 loppuun mennessä Uudenmaan liitto on myöntänyt kansallista vastinrahoitusta 64 hankkeelle yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti suomalaisten tuensaajien Interreg-ohjelmien osahankkeita Uudenmaan liitolla on valvottavana 222 kappaletta.



Katsaus tulevaan

Vuonna 2025 valvonnassa käynnistyvät paikan päällä tehtävät tarkastukset. Kansallisen vastinrahoituksen osalta myöntövaltuutta on käytävissä arviolta noin seitsemän miljoonaa euroa. Interreg-ohjelmien valvonnan operatiivisten toimintojen käynnistyttyä täysimääräisesti tälle ohjelmakaudelle, vuonna 2025 tullaan panostamaan erityisesti tarkastamisen prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on myös edelleen kehittää ja systematisoida riskienhallinnan ja petosten torjunnan osaamista, prosesseja sekä työkaluja.

Hankkeen talous 2024

Kokonaiskustannukset	261 947 EUR
----------------------	-------------

Kansallinen vastinrahoitus kattaa 100 % kuluista.



Uudenmaan liitto antaa tietoa rahoitusohjelmista infopisteiden muodossa

Sekä Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen tiedotusvastaava, että Keskisen-Itämerenalueen Central Baltic -ohjelman kontaktipiste sijaitsevat Uudenmaan liitossa. Molemmat mm. tiedottavat ohjelman puitteissa tarjolla olevasta rahoituksesta. Infopisteiden toiminta on projektoitu hallinnollisista syistä.



Vuonna 2024 Interreg Baltic Sea Region -ohjelma avasi kaksi rahoitushakua.

2.2.5 Baltic Sea Region -hakuinfo

Toteutusaika: 15.8.2022–31.12.2027

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Interreg Baltic Sea Region -ohjelman tekninen tuki



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Uudenmaan liitossa on Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen tiedotusvastaava 10 % työpanoksella. Tehtäviin kuuluu rahoitushauista tiedottaminen, some-viestinnän tuottaminen ja hanke-esittelyjen toteuttaminen.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Hanke jatkoi tiedostustehtäviään. Vuonna 2024 Interreg BSR-ohjelma avasi kaksi rahoitushakua: yhden keväällä ja toisen syksyllä. Näistä tiedotettiin Uudenmaan liiton verkkosivuilla, uutiskirjein ja sosiaalisessa mediassa, jossa käytettiin myös maksettua mainontaa.

Interreg
Baltic Sea Region



Co-funded by
the European Union

Kevään haussa rahoitettiin 21 hanketta, joista 19:sta oli suomalainen partneriorganisaatio ja kuudessa suomalainen pääpartneri. Syksyn haun rahoituspäätökset tehdään maaliskuussa 2025.

Katsaus tulevaan

Interreg BSR-ohjelman rahoitus alkaa olla tämän ohjelmakauden osalta lopuillaan, ja keväällä 2025 aukeava pienhankehaku jää ohjelmakauden viimeiseksi. Hakuinfo tulee tiedottamaan hausta. Loppuvuodesta paino tulee olemaan rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuudesta tiedottamisessa.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2022–2027	115 900 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	15 394 EUR (13 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2024	42 %
UML omavastuun toteuma 31.12.2024	Ei omavastuuta - ulkoinen rahoitus kattaa 100 % kuluista

2.2.6 Central Baltic Info 2022–2027

Toteutusaika: 1.1.2022–31.12.2027

Vastuujohtaja: aluekehittämisen vastuualueen johtaja

Rahoitusohjelma: Central Baltic -ohjelman tekninen tuki



Etenee suunnitellusti

Hankekuvaus

Uudenmaan liitto hallinnoi ohjelmakaudella 2021–2027 Central Baltic -kontaktipistettä, joka tiedottaa ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää ohjelman toteutumista. Kontaktipiste sijaitsee Uudenmaan liiton tiloissa osana EU-palvelua ja siinä työskentelee yksi henkilö täysipäiväisesti. Kansallinen kontaktipiste toimii alueellisena resurssina, tukien ja täydentäen ohjelman sihteeristön ja hallintoviranomaisen työtä. Kontaktipiste jakaa tietoa ohjelmasta rahoitusinstrumenttina, tukee potentiaalisia hankepartnereita sekä viestii ohjelman etenemisestä, toteutuksesta ja tuloksista Suomen ohjelma-alueella. Pistein toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan Central Baltic -ohjelman teknisestä tuesta, jota hallinnoi Varsinais-Suomen liitto.

Hankkeen tulokset vuonna 2024

Central Baltic -kontaktipiste jatkoi ohjelman rahoitusmahdollisuuksista tiedottamista sekä potentiaalisten hankepartnereiden tukemista. Vuonna 2024 järjestettiin ohjelmakauden neljäs hakukierros, jossa rahoitusta oli saatavilla suur- ja pienhankkeille. Kontaktipiste järjesti useita infotilaisuuksia ja tapaamisia yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien ja järjestöjen, kanssa. Lisäksi kontaktipiste osallistui Uudenmaan liiton kuntakierroksen toteutukseen sekä erilaisiin verkostoitumistapahtumiin, kuten Itämeristrategian vuosifoorumiin. Hakijoita tuettiin myös käytännönläheisillä työpajoilla, joissa käsiteltiin hakemusten laatimista ja yleisimpiä haasteita. Hakukierroksella rahoitusta haki yhteensä 111 hanketta, joista 79 oli suurhankkeita ja 32 pienhankkeita. Suurhankkeista 40 eteni hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Yhteensä 149 suomalaista partneria osallistui hakuun. Seurantakomitea päättää helmikuussa 2025 neljännen hakukierroksen hankkeiden rahoituksesta.

Ohjelman seurantakomitea päätti rahoittaa toisen ja kolmannen hakukierroksen hankkeista 15 suurhanketta ja 11 pienhanketta. Näihin hankkeisiin osallistuu yhteensä 27 suomalaista hankepartnereita, joista kahdeksan toimii pääpartnereina ja 19 hankepartnereina. Kontaktipiste tuki uusia hankkeita ja suomalaisia hankepartnereita monin tavoin, esimerkiksi osallistumalla ohjelmasihteeristön järjestämään Lead Partner -seminaariin Riassa kesäkuussa.



Central Baltic Programme

Kontaktipiste julkaisi vuoden aikana kymmenen uutiskirjettä, joissa jaettiin ajankohtaista tietoa ohjelmasta, hankkeiden tuloksista ja muista aiheista. Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 624 tilaajaa. Lisäksi kontaktipiste tuotti uutisia ja artikkeleita Central Baltic -ohjelman ja Uudenmaan liiton verkkosivuille.

Vuoden alussa perustettiin Central Baltic Programme Suomi/Finland -LinkedIn-sivu, jossa julkaistiin viikoittain sisältöä ja järjestettiin kampanjoita. Vuoden lopussa sivulla oli 231 seuraajaa. Huhtikuussa käynnistettiin myös podcast-projekti, jonka tavoitteena on tuoda ohjelmaa ja hankkeita lähemmäs kuulijoita. Vuoden aikana nauhoitettiin neljä jaksoa, joista kolme julkaistiin vuoden 2024 aikana ja yksi vuoden 2025 alussa.

Katsaus tulevaan

Kontaktipisteen kaksi päätavoitetta vuodelle 2025 ovat hankerahoituksesta tiedottaminen sekä hankkeiden tukeminen ja niiden tuloksista viestiminen. Nämä tavoitteet toteutetaan muun muassa seminaarien, työpajojen ja muiden tapahtumien sekä digitaalisen viestinnän avulla. Kontaktipiste jatkaa myös kansallisen neuvoa-antavan työryhmän tukemista varmistaen sujuvan yhteistyön ja tiedonkulun ohjelma-alueen maakuntien ja ohjelman välillä.

Hankkeen talous

Kokonaiskustannusarvio 2022–2027	450 780 EUR
Kustannusten toteuma 31.12.2024	196 527 EUR (44 %)
Hankkeen toteutusajasta käytetty 31.12.2014	50 %
UML omavastuun toteuma 31.12.2024	Ei omavastuuta - ulkoinen rahoitus kattaa 100 % kuluista



Uudenmaan liitto // Nylands förbund
Helsinki-Uusimaa Regional Council

Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland
+358 9 4767 411 • toimisto@uudenmaanliitto.fi • uudenmaanliitto.fi
[@Uudenmaanliitto](https://www.instagram.com/Uudenmaanliitto)