



va. Aluekehittämisen vastuualueen johtaja 17.04.2024

§ 8/2024

Muutoksen hyväksyminen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-hankkeelle

Hanke	AKKE23028 Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0)
Hanketoteuttaja	Novago Yrityskehitys Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Novia
Rahoituspäätöksen tiedot	Maakuntahallitus § 81/2023
Muutoshakemuksen päiväys	29.2.2024

Hakemuksen perusteella hyväksytään seuraavat muutokset:

1. Hankkeen päätoteuttajaorganisaatio

Rahoituspäätöksessä hyväksytty	Tällä päätöksellä hyväksyttävä muutos 1.3.2024 alkaen
Novago Yrityskehitys Oy	Posintra Oy

Novago Yrityskehitys Oy:n selvitystilaan asettamisen johdosta organisaatio lopettaa toiminnan hankkeessa. Posintra Oy on 28.2.2024 allekirjoitetulla siirtosopimuksella sitoutunut ottamaan hankkeen sellaisenaan toteutettavakseen.

2. Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksytty päätoteuttajan osuuden rahoitussuunnitelma 1.8.2023-31.7.2025

AKKE-rahoitus	151 781 €
Kuntarahoitus/julkinen rahoitus	37 945 €
Kokonaisrahoitus	189 727 €

Rahoitussuunnitelma muutospäätöksen jälkeen

Novago Yrityskehitys Oy, 1.8.2023-29.2.2024

AKKE-rahoitus	39 914 €
Kuntarahoitus/julkinen rahoitus	9 978 €
Kokonaisrahoitus	49 892 €

Posintra Oy, 1.3.2024-31.7.2025

AKKE-rahoitus	111 827 €
Kuntarahoitus/julkinen rahoitus	27 959 euroa
Kokonaisrahoitus	139 786 euroa

Hanketoteuttajan vaihdoksesta johtuen kummatkin organisaatiot vastaavat omista kustannuksistaan ja kuntarahoitusosuuksistaan, eikä osuuksia tai kulujen korvattavuutta voida jakaa tai yhdistää päätöksestä poikkeavalla tavalla.

Posintra Oy:n kustannusarvio ajalla 1.3.2024-31.7.2025

Palkkakustannukset	99 847 €
Flat rate 40% palkkakuluista	39 939 €
Yhteensä	139 786 €

Päätoteuttajan vaihdoksella ei ole vaikutusta osatoteuttajien kustannusarvioihin, omarahoitusosuuksiin tai hankkeen kokonaiskustannusarvioon.

3. Hankkeen toimintasuunnitelman tarkistaminen

Hankesuunnitelma hyväksytään muutoshakemuksen mukaisesti.

4. Osatoteuttajan hankehenkilöstön työaikaosuudet

Vahvistetaan Yrkeshögskolan Novia-osatoteuttajan hankehenkilöstön työaikaosuudet. Muutoksen perusteena etenkin hankesuunnitelmassa kuvatut työpaketin 4 toimenpiteet.

Alkuperäisessä rahoitushakemuksessa ilmoitettu	Tällä päätöksellä hyväksyttävä muutos
Projektipäällikkö 50%	65% ajalla 25.9.2023-31.7.2025
Opettaja 1, 20%	20% ajalla 1.11.2023-31.5.2025
Opettaja 2, 20%	40% ajalla 1.1.-30.4.2024
Opettaja 3, 20%	35% ajalla 1.9.-31.12.2024
Opettaja 4, 20%	20% ajalla 1.1.-30.4.2025
Opettaja 5, 20%	20% ajalla 1.1.-30.4.2025

Päätöksellä ei ole vaikutusta muiden osatoteuttajien henkilöstön työaikaosuuksiin eikä hankkeen kokonaiskustannusarvioon..

Uudenmaan liitto

Eero Venäläinen
va. Aluekehittämisen vastualueen johtaja

Muutoksenhaku

Maakunnan liiton tekemään kansallisten alueiden kehittämisen varojen hanke- ja tukiasioita koskevaan päätökseen tehtävästä oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta säädetään kuntalaissa (410/2015). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Täytäntöönpano

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksensa päätöksen sähköiseen tiedoksiintoon rahoitushakemusta jättäessään.

Asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 17.4.2024, otto-oikeutta käytettävä 8.5.2024 mennessä.

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimuksen voivat tehdä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - rahoituksen hakija sekä Uudenmaan liiton jäsenkunta ja kuntalainen.

Päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, jos asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Tällöin asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Jos päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Muun oikaisuvaatimukseen oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon (Kuntalaki 410/2015 140 §).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sen on oltava perillä toimiston aukioloaikana, viimeistään klo 15.45 oikaisuvaatimusajan päättymispäivänä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten ja millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

Oikaisuvaatimus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi

Oikaisuvaatimus voidaan lähettää myös osoitteeseen

Uudenmaan liitto, maakuntahallitus
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Tiedoksianto

Päätös on lähetetty asianosaiselle sähköpostilla 17.4.2024

Päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 17.4.2024