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Visiona 
ilmastokestävä 

Uusimaa
VILKKU-hanke



VILKKU-hankkeen esittely

• Hankeaika 1.8.2023 - 31.7.2026

• Hankekonsortio: Ryhmähanke, jossa päätoteuttaja Uudenmaan liitto, 
osahankkeen toteuttaja Helsingin yliopisto

• UML:n kokonaisbudjetti hankkeessa: 235 935 €, josta omarahoitus 30% 
(70 783 €), EU- ja valtion rahoitus 165 152 € (EAKR-tuki 70%)

• Flat rate 40% -hanke

• Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi 

• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja - palautuvuuden edistäminen



Hankkeen tausta

• Uusimaa on yksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edelläkävijäalueista EU:ssa

• Euroopan unionin ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen missioon liittyminen käynnisti 
konkreettisesti Uudenmaan liiton sopeutumistyön

• Ilmastokestävä 2030 mennessä

• Uudenmaan liiton Uusimaa-ohjelmassa 
sopeutuminen on noussut hillinnän rinnalle 

• Uusimmassa maakuntaohjelmassa Reilusti edellä 
2022-2025 Uusimaa on sitoutunut laatimaan 
alueellisen sopeutumissuunnitelman
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Hankkeen tavoitteet
Hankkeen ensisijainen tavoite tuottaa alueellinen sopeutumissuunnitelma, joka

• avaa laajasti ilmastonmuutoksen suoraan ja välillisesti aiheuttamia riskejä 
Uudenmaan toimintaympäristölle 

• ja tunnistaa tarvittavia sopeutumistoimenpiteitä ja eri toimijoiden vastuita 
niihin liittyen

Ryhmähankkeella viisi osatavoitetta:

1. Koota ja rakentaa käsitys Uudenmaan kannalta merkittävimmistä 
ilmastoriskeistä (UML)

2. Muodostaa käsitys Uudenmaan yrityskentän haavoittuvuudesta ja 
sopeutumistarpeista (HY)

3. Sitoa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen tiiviimmin 
osaksi alueellista ennakointityötä (UML)

4. Kehittää koko maan yrityskenttää palveleva työkalu yritysten 
ilmastoriskien tarkasteluun (HY)

5. Jalkauttaa sopeutumissuunnitelma Uudenmaan kuntiin ja tukea kuntien 
omia sopeutumistarkasteluja (UML)
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Hankkeen työpaketit

• Työpaketti 1. Uudenmaan alueellinen 
ilmastoriskitarkastelu ja sopeutumistarpeiden 
tunnistaminen (UML)

• Työpaketti 2: Uudenmaan yrityskentän 
ilmastoriskitarkastelu (HY)

• Työpaketti 3: Sopeutumistyön tuominen osaksi 
alueellista ennakointia ja sopeutumissuunnitelman 
valmistelu (UML)

• Työpaketti 4. Yritysten ilmastoriskityökalu (HY)

• Työpaketti 5. Sopeutumissuunnitelman ja yritysten 
riskienhallintatyökalun jalkauttaminen (UML) 
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Työpaketti 1: Uudenmaan alueellinen ilmastoriski-
tarkastelu ja sopeutumistarpeiden tunnistaminen
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Toimenpide 1.1: Kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista (9/2023-3/2024)

Toimenpiteessä kootaan uusin tutkimuskirjallisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa ja globaalisti, soveltaen tietoa 
Uudenmaan alueelliseen kontekstiin. 

Tuotos: Kirjallinen raportti Uudenmaan haavoittuvuudesta ja altistumisesta ilmastonmuutoksenvaikutuksille

Toimenpide 1.2: Analyysi ilmastoriskeistä ja niiden vaikuttavuudesta Uudellamaalla. (3-6/2024)

Validoidaan edeltävät tulokset ja tunnistetaan Uuttamaata suoraan ja välillisesti uhkaavat riskit. Niiden luonnetta ja vaikuttavuutta 
avataan ja arvioidaan työpajoissa yhdessä asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Tuotos: Kirjallinen kuvaus eri riskitekijöiden luonteesta ja vaikuttavuudesta Uudellamaalla

Toimenpide 1.3: Riskien priorisointityöpajat ja alueellisen tilannekuvan muodostaminen (9-12/2024)

Käydään laajemmalla sidosryhmäpohjalla läpi edellisten tehtävien tuloksia ja avataan edelleen erilaisten riskien vaikuttavuutta ja 
keskeisyyttä Uudenmaan toimijoiden kannalta. Työpajoissa tunnistetaan eri kriteerien valossa keskeisimmät riskit ja tunnistetaan
alustavasti tahoja, joiden vastuulla näihin liittyvät sopeutumistoimet ovat. 

Tuotos: Tilannekuva Uudenmaan haavoittuvuudesta, altistumisesta ja keskeisistä riskeistä ja näiden vastuutahoista



Aineiston 
kommentointi-
mahdollisuus.

Tarvittaessa täydennys 
kommenttien pohjalta.

Hyödynnetään liiton 
asiantuntijayhteistyöryh
miä riskien 
arvottamiseen. 

Työpajassa tavoitteena 
riskien arvottaminen.

Priorisoitujen riskien 
validointi myöhemmässä 
vaiheessa.

Kuullaan asiantuntijoita, 
joiden avulla 
syvennetään 
ilmastoriskitarkastelua. 

Arvioidaan riskien 
todennäköisyyttä ja 
toteutumisesta 
aiheutuvia mahdollista 
merkitystä toiminnalle 
(vaikuttavuus). 

Aineisto liiton 
ilmastotyön 
teematiimeille 
kommentoivaksi ja 
verifioitavaksi.

Tarkoituksena täydentää 
ja alueellistaa aineistoa 
eri alan asiantuntijoiden 
toimesta entisestään 
ennen 
työpajatyöskentelyä.

Riskitarkastelun syventäminen
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Asiantuntijatyö

Kommentointi
Sidosryhmä-

työpajat
Ulkopuoliset 
asiantuntijat

Liiton sisäiset 
asiantuntijaryhmät

Raportti 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista 
Uudellamaalla. – 
Sektorikohtaisesti kuvattu 
eri riksitekijöiden 
vaikutuksia, aiheutuvia 
riskejä/mahdollisuuksia, 
haavoittuvuuksia & 
altistavia tekijöitä. 

Kansallinen ja globaali 
kirjallisuus Uudenmaan 
kontekstiin.



Sektorikohtaiset tarkastelut
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Maa- ja metsätalous Luonnonympäristö

Teollisuus ja muut 
elinkeinot

Liikenne ja logistiikka Energiantuotanto Vesihuolto

Väestö ja terveys

Matkailu ja 
tapahtumatuotanto 

sekä kulttuuriperintö 
ja –ympäristö

Rakennettu ympäristö

 Kiertotalous ja huoltovarmuus

Verkostot



Työpaketti 3: Alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelu
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Toimenpide 3.1: Alueellisen sopeutumissuunnitelmatyön pohjustus (9-11/2024)

Toimenpiteessä kootaan edellisten työpakettien tulokset ja tunnistetaan työn eteenpäin 
viemisen kannalta keskeinen asiantuntijapooli. 

Toimenpide 3.2: Ennakoinnin tulevaisuustyöpajat (11/2024-3/2025)

Hankkeen tulokset tuodaan osaksi Uudenmaan liiton vetämiä tulevaisuustyöpajoja. 

Toimenpide 3.3: Alueellisen sopeutumissuunnitelman laatiminen (3-9/2025)

Toimenpiteessä reflektoidaan Tulevaisuustyöpajojen tuloksia ja suhteutetaan 
sopeutumistarpeita muihin alueellista kehitystä ohjaaviin ajureihin. Määritellään 
Uudellemaalle keskeiset riskitekijät  ja tunnistetaan niihin liittyvät sopeutumistoimet ja 
vastuutahot. Laaditaan sidosryhmätyöpajoissa sopeutumissuunnitelman luonnos. 

Tuotos: Alueellinen sopeutumissuunnitelma



Työpaketti 5: Sopeutumissuunnitelman ja yritysten 
riskienhallintatyökalun jalkauttaminen
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Toimenpide 5.1: Sopeutumissuunnitelmasta viestiminen (11/2025-6/2026)

Esitellään työn tulokset hankkeeseen liitettyjä sidosryhmiä laajemmin, tarkoituksena lisätä 
tietoisuutta Uudenmaan ilmastoriskeistä ja sopeutumistyön suuntaviivoista.

Tuotos: Sopeutumista käsittelevä nettisivukokonaisuus Uudenmaan liiton sivuille, tiedotteet

Toimenpide 5.2: Sopeutumissuunnitelman jalkauttaminen (11/2025-6/2026)

Syvennetään sopeutumisyhteistyötä tähän halukkaiden kuntien kanssa, esimerkiksi 
järjestämällä työpajoja joissa tarkastellaan kuntien haavoittuvuutta, alueellisen 
sopeutumisstrategian löydöksiä tai lähtökohtia tarkemman sopeutumistarkastelun tekoon. 

Tuotokset: Esitysmateriaali alueellisesta sopeutumissuunnitelmasta ja 
ilmastoriskityökalusta



Hankkeen tuotokset
Hankkeessa tuotetaan

• Raportti Uudenmaan haavoittuvuudesta ja altistumisesta 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille

• Kuvaus alueen ilmastoriskeistä ja näiden riskitekijöiden 
luonteesta

• Kuvaus alueellisen riski- ja sopeutumistarkastelun 
toimintamallista sekä

• Alueellinen sopeutumissuunnitelma 

Viestintämateriaalin tuottaminen, kuten sopeutumisen 
kokonaisuutta avaavat nettisivut ja itsenäisesti toimivat 
toimintamallien esittelyt.

Lisäksi hankkeessa kootaan ja kehitetään sopeutumisen 
verkostoja.
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Kansallisen ilmastoriskitarkastelun
alueellistaminen

• Kansallinen tarkastelu luo hyvän pohjan alueelliselle työlle, 
jossa tietoa lähdetään syventämään 

• Ilmastonmuutoksen riskit riippuvat vahvasti alueellisesta ja 
paikallisesta haavoittuvuudesta ja altistumisesta 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille

• Kansalliset tarkastelut eivät anna välttämättä riittävää 
kuvaa alueellisesta sopeutumistarpeesta

• Aluetasolla haavoittuvuuteen vaikuttaa maantieteellinen 
sijainti ja muut erityispiirteet

• Uudenmaan erityispiirteet: Uudenmaan sijainti rannikolla, 
tiivis kaupunkirakentaminen, 30% Suomen väestöstä, 
tuotetaan 40% BKT:sta, merkittävä osa kansallisesta 
logistiikasta Uudellamaalla

• Alueellisten erityispiirteiden tunnistaminen auttaa 
kohdentamaan toimia ajallisesti ja paikallisesti oikeisiin 
kohteisiin

12


	Dia 1: Visiona ilmastokestävä Uusimaa VILKKU-hanke
	Dia 2: VILKKU-hankkeen esittely
	Dia 3: Hankkeen tausta
	Dia 4: Hankkeen tavoitteet
	Dia 5: Hankkeen työpaketit
	Dia 6: Työpaketti 1: Uudenmaan alueellinen ilmastoriski-tarkastelu ja sopeutumistarpeiden tunnistaminen
	Dia 7: Riskitarkastelun syventäminen
	Dia 8: Sektorikohtaiset tarkastelut
	Dia 9: Työpaketti 3: Alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelu
	Dia 10: Työpaketti 5: Sopeutumissuunnitelman ja yritysten riskienhallintatyökalun jalkauttaminen
	Dia 11: Hankkeen tuotokset
	Dia 12: Kansallisen ilmastoriskitarkastelun alueellistaminen

